

FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

79/2026

Responsável pela Edição

JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH

Data de Criação

23/06/2026 15:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Compra de 50 unidades de fonte de alimentação para painel expositivo led da UFMS.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada ou restritiva	Descrição incompleta do objeto ou exigência excessiva	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Aquisição de equipamento incompatível, restrição da competitividade ou fracasso da contratação

Ações PreventivasP-01 Elaborar especificação com requisitos mínimos essenciais, compatíveis com a instalação no painel expositivo led da UFMS, consultando o Técnico de TI da Agecom e a Secretaria de Execução de Obras e Manutenção da Proadi em relação à adequada descrição do objeto. **Responsável:** JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH**Ações de Contingência**C-01 Revisar o Termo de Referência e republicar o procedimento, se necessário. **Responsável:** JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível	Dificuldade de localizar contratações similares e itens equivalentes.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Estimativa inadequada, risco de sobrepreço ou contratação frustrada

Ações PreventivasP-01 Combinar pesquisa com fornecedores, propostas comerciais e contratações similares por descrição do objeto **Responsável:** JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH**Ações de Contingência**C-01 Refazer a pesquisa de preços e revisar a estimativa da contratação **Responsável:** JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas de estoque, fabricação, transporte ou logística	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1 Falta de manutenção do painel led em condições ideais de funcionamento

Ações PreventivasP-01 Fixar prazo claro de entrega e execução e acompanhar formalmente o cronograma **Responsável:** JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH**Ações de Contingência**C-01 Notificar a contratada, aplicar sanções cabíveis e adotar as providências administrativas necessárias **Responsável:** JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Equipamento incompatível com a infraestrutura existente	Oferta inadequada ou ausência de verificação prévia de compatibilidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1 Impossibilidade de funcionamento regular do painel expositivo led da UFMS

Ações Preventivas

P-01	Exigir garantia mínima de 12 meses e canal formal de suporte técnico	Responsável: JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH
Ações de Contingência		
C-01	Rejeitar o objeto ou exigir substituição, sem ônus para a Administração	Responsável: JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PEDRO DE LIMA DOARTH

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 16:11:43.