



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
ASSESSORIA da CEDEC

ANÁLISE DE RISCO			
PAE Nº 2023/1220570			
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não obter um valor de referência adequado na pesquisa de preços, devido as peculiaridades dos fardos de água mineral (itens, adesivagem e logística de entrega)	Média	Alto	Possibilidade de dano ao Erário.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar uma pesquisa de preços efetiva, por meio do maior número de fontes de pesquisa possíveis, de forma a estabelecer um valor de referência de acordo com o mercado.		Equipe de Planejamento da Contratação (Assessoria da CEDEC)
CONTIGÊNCIAL	Buscar junto ao fornecedor uma revisão do valor de contratação, de forma a adequá-la à realidade do mercado.		Setor de Contratos - DAL
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Dimensão territorial do Estado do Pará a empresa contratada possui o risco de não atender as demandas no prazo estipulado pela CEDEC.	Alta	Alto	Não atendimento em tempo hábil das famílias atingidas por desastres
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estocagem dos fardos de água mineral em depósitos emergências estratégicos nas principais regiões do Estado, conforme serie histórica da CEDEC.		CEDEC
CONTIGÊNCIAL	Fornecimento de alimento das Coordenadorias Municipais de defesa Civil		Prefeitura local
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Carência de sinalização e iluminação em alguns pontos	Média	Alto	Avaria do veículo de transporte e possivel roubo da



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
ASSESSORIA da CEDEC

das rodovias estaduais deixam a carga vulnerável a ocorrência de acidentes			mercadoria
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Contratação de seguro por parte da empresa e a carga se deslocar somente pelo período matutino e vespertino.		Empresa contratada
CONTIGÊNCIAL	Planejamento por parte da empresa contratada da melhor rota e melhores horários para trafego.		Empresa contratada
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Risco de assaltos nas rodovias e hidrovias, principalmente no período noturno.	Média	Alto	Perda da Carga
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Contratação de seguro por parte da empresa		Empresa contratada
CONTIGÊNCIAL	Contratação de empresa de segurança para acompanhamento da carga até o seu destino.		Empresa contratada
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Dificuldades de armazenagens de grande quantidade de fardos de água mineral.	Média	Alto	Não atendimento de demandas de grande quantidades enviadas pela CEDEC.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Planejamento antecipado das demandas		CEDEC
CONTIGÊNCIAL	Pré-contrato com uma area maior de armazenamento caso seja necessário		Empresa contratada
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Dificuldade de mobilizar grande quantidade de recursos humanos para a logistica de embarque e desembarque dos fardos de água mineral.	Baixa	Médio	Não atendimento das demandas da CEDEC



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
ASSESSORIA da CEDEC

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Ampliação do efetivo para montagem das cestas</i>	<i>Empresa contratada</i>
CONTIGÊNCIAL	<i>Pré contrato com pessoas dispostas a realizar o trabalho.</i>	<i>Empresa contratada</i>

Belém (PA), 28 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
MARCIO DOS SANTOS AVELAR
Data: 31/12/2023 15:36:18-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MÁRCIO DOS SANTOS AVELAR – 3º SGT QBM
Auxiliar Técnico da Assessoria da CEDEC