



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**AV. MARECHAL DEODORO, 4695 – CENTRO – TEL (69) 3412-2647**

**MAPA DE RISCOS**

**INFORMAÇÕES PRELIMINARES**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 1176.02.08/2025-SEMOURB, instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO)**. O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.

ITEM	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	ATRASO NA ENTREGA DAS LUMINÁRIAS	MÉDIA	ALTO	ESTABELECE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E PENALIDADES POR ATRASO. ACOMPANHAR CRONOGRAMA DO FORNECEDOR.	REALIZAR REUNIÕES INFORMATIVAS COM A EMPRESA PARA ESCLARECER REQUISITOS DOCUMENTAIS.
02	ERROS NO LEVANTAMENTO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES	BAIXA	MÉDIO	REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PRÉVIA E MAPEAMENTO DETALHADO COM APOIO DA EQUIPE DE ENGENHARIA.	CONTROLE DETALHADO
03	PROBLEMAS CLIMÁTICOS DURANTE A EXECUÇÃO	MÉDIO	MÉDIA	PLANEJAR A EXECUÇÃO PARA PERÍODO SECO E PREVER DIAS DE CONTINGÊNCIA NO CRONOGRAMA.	AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA;
04	FALHAS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	MÉDIO	ALTO	EXIGIR ART E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE A EXECUÇÃO.	FALTA DE CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS (ABNT, NBR 5410, ETC.);
05	AUMENTO NOS CUSTOS MATERIAIS	BAIXO	ALTO	INCLUIR MARGEM DE RESERVA NO ORÇAMENTO E REALIZAR COMPRAS COM ANTECEDÊNCIA.	PLANEJAMENTO
06	INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL (EMPRESA EXECUTORA)	BAIXO	ALTO	EXIGIR GARANTIAS CONTRATUAIS E ANALISAR PREVIAMENTE A IDONEIDADE DA EMPRESA.	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO (COM ART)

**RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:**

**Elaborado por:**

Everton Sanches Silva Santos  
Diretor Executivo Administrativo

**RAFAEL LUIZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEMOURB  
PORTARIA Nº 730/GAB/2025





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

**Assinatura do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **RAFAEL LUIZ - SECRETARIO**, CPF: 006.74\*. \*\*2- \*6 em **08/01/2026 13:17:34**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13U8.1A17.534R.K23E.0232**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **D65.EAA** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **EVERTON SANCHES SILVA SANTOS**, CPF: 939.67\*. \*\*2- \*3 , em **08/01/2026 - 13:07:59**

Código de Autenticidade deste Documento: 13K3.6R07.3582.W05H.3045

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento>

