

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº Convênio 954613 / 2023		Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÍTÓLIO				Município/UF CAPÍTÓLIO / MG				Empreendimento ( nome/apelido) Construção de Portal no município de Capitólio - MG				Aprovação (data)				
Operação																		
<input type="checkbox"/> Financiamento		<input checked="" type="checkbox"/> Repasse		Programa/Modalidade/Ação Infraestrutura														
				Limite														
Discriminação				Repasse Obra Concluída		Repasse Rua Mario Jose da Silveira		Repasse TOTAL	Contrapartida Obra Concluída		Contrapartida Rua Mario Jose da Silveira		Contrapartida TOTAL	TOTAL			Execução	Contrapartida
Item	Descrição			R\$	%	R\$	%	R\$	Próprios (R\$)	(%)	Próprios (R\$)	(%)	R\$	Obra Concluída R\$	Rua Mario Jose da Silveira R\$	Total	EF ou AD	OS ou FIN
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			1.263,33	96,221000%	1.895,13	100,00000%	R\$ 3.158,46	49,62	3,78%			49,62	1.312,95	1.895,13	3.208,08	EF	FIN
2	OBRAS VIARIAS			244.801,79	96,221000%	121.886,79	100,00000%	R\$ 366.688,58	9.614,39	3,78%			9.614,39	254.416,18	121.886,79	376.302,97	EF	FIN
3	DRENAGEM			26.511,67	96,221000%	-	100,00000%	R\$ 26.511,67	1.041,22	3,78%			1.041,22	27.552,89		27.552,89	EF	FIN
4	PASSEIO			63.968,39	96,221000%	11.098,80	100,00000%	R\$ 75.067,19	2.512,31	3,78%			2.512,31	66.480,70	11.098,80	77.579,50	EF	FIN
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1.803,62	96,221000%	4.447,18	100,00000%	R\$ 6.250,80	70,84	3,78%			70,84	1.874,47	4.447,18	6.321,65	EF	FIN
TOTAL				338.348,81		139.327,90		477.676,71	13.288,37		-		13.288,37	351.637,19	139.327,90	490.965,09		
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrato. Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.																		
CAPÍTÓLIO 23 DE DEZEMBRO DE 2025																		

Alysson Motta Couto  
Eng. Civil - CREA: 195044/D

Cristiano Geraldo da Silva  
PREFEITO MUNICIPAL