



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ANÁLISE DE RISCOS - SERVIÇOS**ANÁLISE DE RISCOS***

*Conforme determina o inciso I, art. 72, da Lei nº 14133/21. Cabe ressaltar que a análise de riscos não se confunde com a matriz de alocação de riscos, já que aquela é ato interno de planejamento da contratação, enquanto que esta é cláusula contratual de pactuação de riscos com o contratado.

FASE DE ANÁLISE/PLANEJAMENTO

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária**Probabilidade:** () Baixa (X) Média () Alta**Impacto:** () Baixo () Médio (X) Alto**Dano**

Não será possível a prestação dos serviços, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.

Ação Preventiva**Responsável**

Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição. O treinamento é uma necessidade permanente e contínua, assim sendo, já está prevista a despesa no PGC 2024

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência**Responsável**

Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do item demandado.

Direção da DCO

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços**Probabilidade:** (X) Baixa () Médio () Alta**Impacto:** () Baixo (X) Médio () Alto**Dano**

Serviço prestado de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, desperdício de verba pública por serviço inútil ou para contratação de serviços auxiliares.

Ação Preventiva**Responsável**

A especificação do objeto foi bastante objetiva e clara. E, no caso, o serviço já é prestado à outros órgão públicos federais

Solicitante

Ação de Contingência**Responsável**

Qualquer questão a esse respeito, o fiscal do contrato pode entrar em contato com o Instituo Partner Ltda, buscando a adequação do serviço as necessidades da UFMG.

Fiscal do Contrato

Risco 03 – Atraso na elaboração da Inexigibilidade**Probabilidade:** () Baixa (X) Médio () Alta**Impacto:** () Baixo (X) Médio () Alto**Dano**

Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar a não prestação do serviço.

Ação Preventiva	Responsável
Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo administrativo de Inexigibilidade.	Solicitante / Gestão do processo / Agente de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar urgência na análise jurídica e no processo como um todo.	Direção da DCO

Risco 04 – Atraso na conclusão da Inexigibilidade		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Médio () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Dano		
Atraso na licitação e na publicação do contrato.		
Ação Preventiva	Responsável	
Solicitar prioridade na tramitação do processo aos setores envolvidos.	Solicitante / Gestão do processo / Agente de Contratação	
Ação de Contingência	Responsável	
Análise junto a contratada quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento e Direção da DCO	

Risco 05 – Contratar empresa com baixa qualidade na prestação do serviço		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Médio () Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio () Alto
Dano		
Prestação dos serviços, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.		
Ação Preventiva	Responsável	
A contratada é reconhecida no ramo de organização de eventos para a Administração Pública e apresenta documentação comprobatória desta qualificação.	Solicitante	
Ação de Contingência	Responsável	
A fiscalização da execução do serviço ocorrerá de forma permanente para evitar qualquer descumprimento contratual.	Fiscal do Contrato	

FASE DE EXECUÇÃO

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 (X) Gestão do Contrato

Risco 01 – Atraso na entrega do objeto		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Médio () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar o cancelamento da participação da servidora no 2º Congresso da Lei 14.133		
Ação Preventiva 01	Responsável	
Verificar semanalmente se o cronograma está sendo cumprido.	Solicitante	
Ação de Contingência 01	Responsável	
Entrar em contato com Instituto Partner Ltda a fim de verificar a ocorrência.	Solicitante	

Ação de Contingência 02	Responsável
Planejar com antecedência, em conjunto com a contratada, quais as ações são necessárias para alcançar o resultado pretendido.	Solicitante / Gestão do processo / Agente de Contratação

Risco 02 – Entrega em desacordo com as especificações da Inexigibilidade		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Médio () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Dano		
Não atendimento à demanda, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.		
Ação Preventiva		Responsável
Aperfeiçoamento do processo de especificação do objeto e tratativas com a contratada visando ajustar os termos contratuais.		Solicitante / Gestão do processo / Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar o andamento do serviço de forma contínua e notificar a empresa em caso de algum problema ou descumprimento do contrato celebrado.		Fiscal de Contrato

Equipe de Planejamento:			
Nome:	Felipe Santiago Oliveira Nunes	Nome:	
Função:	Solicitante de Contratação	Função:	

Equipe de Fiscalização:			
Nome:		Nome:	
Função:		Função:	



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Santiago Oliveira Nunes, Diretor(a) de divisão**, em 11/09/2025, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4549028** e o código CRC **897B0299**.