

NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

JARBAS SILVA JUNIOR

Data de Criação

09/09/2026 14:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de lâmina frontal para retroescavadeira para o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Selecionar fornecedores não habilitados para o fornecimento a instituições públicas	Fornecedor não habilitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Desclassificar o primeiro colocado

Ações Preventivas

P-01 Conferir toda a documentação dos participantes

Responsável: JOAO VICTOR GONCALVES OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Selecionar fornecedores habilitados

Responsável: JOAO VICTOR GONCALVES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação resultando em itens desertos ou fracassados em função de propostas com valores superiores ao estimado.	Quando, na abertura dos lances, os preços ofertados estiverem em desacordo com o que foi estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição; repetição do processo licitatório; possível aumento de custos e falhas no fornecimento dos serviços aos usuários, podendo haver indisponibilidade temporária dos serviços;

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preços para contratações similares no painel de preços. Observância da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME N.º 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, para elaboração do mapa de preços e consideração de variações de mercado.

Responsável: JOAO VICTOR GONCALVES OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Realização de processo por dispensa de licitação ou busca de atas vigentes para os itens desertos ou fracassados;

Responsável: JOAO VICTOR GONCALVES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recusa no fornecimento do objeto lícitado.	O licitante se recusa a fornecer o objeto por motivos de interesse próprio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na entrega; prejuízo ao cronograma do projeto.

Ações Preventivas

P-01 Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.

Responsável: JOAO VICTOR GONCALVES OLIVEIRA

P-02	Previsão de multas por descumprimento do contrato.	Responsável: JOAO VICTOR GONCALVES OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Acionar segundo colocado; aplicar sanções; reabrir licitação, se necessário.	Responsável: JOAO VICTOR GONCALVES OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EURIVALDO NUNES RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 15:36:31.