



Cronograma Físico-Financeiro - CFF

Operações de Financiamento

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Município/UF SC	
Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	Data início obras/serviços 04/06/2026	Data prevista término obras 04/06/2029

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 1		Parcela/mês 2	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%	62.579,35	62.579,35	338.276,90	400.856,25
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	203.166,21	203.166,21	406.332,41
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	71.652,52	71.652,52	143.305,04
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	272.036,11	272.036,11	544.072,21
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	275.966,56	275.966,56	551.933,12
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	132.174,56	132.174,56	264.349,11
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	87.583,03	87.583,03	175.166,07
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	139.687,64	139.687,64	279.375,27
00		-	0,00%	0,00	-		-
Total (%):				2,86%	2,86%	3,49%	6,35%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.244.845,97	1.244.845,97	1.520.543,52	2.765.389,49

BALN. RINCÃO
Local

20/05/2026
Data

LUIZ GUSTAVO C

**Cronograma Físico-Financeiro - CFF**

Operações de Financiamento

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		Município/UF SC	
Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	N.º parcelas/meses 36	Saldo Residual (R\$): 0,00	Data início obras/serviços 04/06/2026	Data prevista término obras 04/06/2029

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 3		Parcela/mês 4		Parcela/mês 5		Parcela/mês 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%	423.000,71	823.856,96	173.453,03	997.309,99		997.309,99		997.309,99
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	609.498,62	203.166,21	812.664,82	203.166,21	1.015.831,03	203.166,21	1.218.997,23
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	214.957,57	71.652,52	286.610,09	71.652,52	358.262,61	71.652,52	429.915,13
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	816.108,32	272.036,11	1.088.144,42	272.036,11	1.360.180,53	272.036,11	1.632.216,63
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	827.899,68	275.966,56	1.103.866,24	275.966,56	1.379.832,80	275.966,56	1.655.799,36
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	396.523,67	132.174,56	528.698,22	132.174,56	660.872,78	132.174,56	793.047,34
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	262.749,10	87.583,03	350.332,14	87.583,03	437.915,17	87.583,03	525.498,21
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	419.062,91	139.687,64	558.750,54	139.687,64	698.438,18	139.687,64	838.125,82
00		-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				3,69%	10,03%	3,11%	13,15%	2,71%	15,86%	2,71%	18,57%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.605.267,33	4.370.656,82	1.355.719,65	5.726.376,47	1.182.266,62	6.908.643,09	1.182.266,62	8.090.909,71

BALN. RINCÃO

Local

20/05/2026

Data

DA LUZ NETO

Representante Tomador/Agente Promotor



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		Município/UF SC	
Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	N.º parcelas/meses 36	Saldo Residual (R\$): 0	Data início obras/serviços 04/06/2026	Data prevista término obras 04/06/2029

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 7		Parcela/mês 8		Parcela/mês 9		Parcela/mês 10	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%		997.309,99		997.309,99		997.309,99		997.309,99
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	1.422.163,44	203.166,21	1.625.329,64	203.166,21	1.828.495,85	203.166,21	2.031.662,05
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	501.567,66	71.652,52	573.220,18	71.652,52	644.872,70	71.652,52	716.525,22
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	1.904.252,74	272.036,11	2.176.288,85	272.036,11	2.448.324,95	272.036,11	2.720.361,06
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	1.931.765,92	275.966,56	2.207.732,48	275.966,56	2.483.699,04	275.966,56	2.759.665,60
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	925.221,89	132.174,56	1.057.396,45	132.174,56	1.189.571,00	132.174,56	1.321.745,56
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	613.081,24	87.583,03	700.664,28	87.583,03	788.247,31	87.583,03	875.830,35
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	977.813,45	139.687,64	1.117.501,09	139.687,64	1.257.188,72	139.687,64	1.396.876,36
00		-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				2,71%	21,29%	2,71%	24,00%	2,71%	26,72%	2,71%	29,43%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.182.266,62	9.273.176,33	1.182.266,62	10.455.442,95	1.182.266,62	11.637.709,57	1.182.266,62	12.819.976,18

BALN. RINCÃO

Local

20/05/2026

Data



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		Município/UF SC	
Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	N.º parcelas/meses 36	Saldo Residual (R\$): 0	Data início obras/serviços 04/06/2026	Data prevista término obras 04/06/2029

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 11		Parcela/mês 12		Parcela/mês 13		Parcela/mês 14	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%		997.309,99		997.309,99		997.309,99		997.309,99
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	2.234.828,26	203.166,21	2.437.994,47	203.166,21	2.641.160,67	203.166,21	2.844.326,88
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	788.177,75	71.652,52	859.830,27	71.652,52	931.482,79	71.652,52	1.003.135,31
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	2.992.397,16	272.036,11	3.264.433,27	272.036,11	3.536.469,37	272.036,11	3.808.505,48
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	3.035.632,15	275.966,56	3.311.598,71	275.966,56	3.587.565,27	275.966,56	3.863.531,83
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	1.453.920,11	132.174,56	1.586.094,67	132.174,56	1.718.269,23	132.174,56	1.850.443,78
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	963.413,38	87.583,03	1.050.996,42	87.583,03	1.138.579,45	87.583,03	1.226.162,49
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	1.536.563,99	139.687,64	1.676.251,63	139.687,64	1.815.939,27	139.687,64	1.955.626,90
00		-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				2,71%	32,15%	2,71%	34,86%	2,71%	37,57%	2,71%	40,29%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.182.266,62	14.002.242,80	1.182.266,62	15.184.509,42	1.182.266,62	16.366.776,04	1.182.266,62	17.549.042,66

BALN. RINCÃO
Local

20/05/2026
Data



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		Município/UF SC	
Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	N.º parcelas/meses 36	Saldo Residual (R\$): 0	Data início obras/serviços 04/06/2026	Data prevista término obras 04/06/2029

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 15		Parcela/mês 16		Parcela/mês 17		Parcela/mês 18	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%		997.309,99		997.309,99		997.309,99		997.309,99
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	3.047.493,08	203.166,21	3.250.659,29	203.166,21	3.453.825,49	203.166,21	3.656.991,70
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	1.074.787,84	71.652,52	1.146.440,36	71.652,52	1.218.092,88	71.652,52	1.289.745,40
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	4.080.541,58	272.036,11	4.352.577,69	272.036,11	4.624.613,80	272.036,11	4.896.649,90
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	4.139.498,39	275.966,56	4.415.464,95	275.966,56	4.691.431,51	275.966,56	4.967.398,07
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	1.982.618,34	132.174,56	2.114.792,89	132.174,56	2.246.967,45	132.174,56	2.379.142,01
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	1.313.745,52	87.583,03	1.401.328,55	87.583,03	1.488.911,59	87.583,03	1.576.494,62
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	2.095.314,54	139.687,64	2.235.002,17	139.687,64	2.374.689,81	139.687,64	2.514.377,45
00		-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				2,71%	43,00%	2,71%	45,72%	2,71%	48,43%	2,71%	51,14%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.182.266,62	18.731.309,28	1.182.266,62	19.913.575,90	1.182.266,62	21.095.842,52	1.182.266,62	22.278.109,14

BALN. RINCÃO
Local

20/05/2026
Data



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73		Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO		Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		Município/UF SC					
Programa PRÓ-TRANSPORTE		Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA		N.º parcelas/meses 36		Saldo Residual (R\$): 0		Data início obras/serviços 04/06/2026		Data prevista término obras 04/06/2029	

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 19		Parcela/mês 20		Parcela/mês 21		Parcela/mês 22	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%		997.309,99		997.309,99		997.309,99		997.309,99
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	3.860.157,90	203.166,21	4.063.324,11	203.166,21	3.453.825,49	203.166,21	3.656.991,70
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	1.361.397,93	71.652,52	1.433.050,45	71.652,52	1.218.092,88	71.652,52	1.289.745,40
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	5.168.686,01	272.036,11	5.440.722,11	272.036,11	4.624.613,80	272.036,11	4.896.649,90
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	5.243.364,63	275.966,56	5.519.331,19	275.966,56	4.691.431,51	275.966,56	4.967.398,07
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	2.511.316,56	132.174,56	2.643.491,12	132.174,56	2.246.967,45	132.174,56	2.379.142,01
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	1.664.077,66	87.583,03	1.751.660,69	87.583,03	1.488.911,59	87.583,03	1.576.494,62
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	2.654.065,08	139.687,64	2.793.752,72	139.687,64	2.374.689,81	139.687,64	2.514.377,45
00		-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				2,71%	53,86%	2,71%	56,57%	2,71%	59,29%	2,71%	62,00%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.182.266,62	23.460.375,76	1.182.266,62	24.642.642,38	1.182.266,62	25.824.909,00	1.182.266,62	27.007.175,62

BALN. RINCÃO
Local

20/05/2026
Data



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		Município/UF SC	
Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	N.º parcelas/meses 36	Saldo Residual (R\$): 0	Data início obras/serviços 04/06/2026	Data prevista término obras 04/06/2029

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 23		Parcela/mês 24		Parcela/mês 25		Parcela/mês 26	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%		997.309,99		997.309,99		997.309,99		997.309,99
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	3.860.157,90	203.166,21	4.063.324,11	203.166,21	3.453.825,49	203.166,21	3.656.991,70
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	1.361.397,93	71.652,52	1.433.050,45	71.652,52	1.218.092,88	71.652,52	1.289.745,40
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	5.168.686,01	272.036,11	5.440.722,11	272.036,11	4.624.613,80	272.036,11	4.896.649,90
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	5.243.364,63	275.966,56	5.519.331,19	275.966,56	4.691.431,51	275.966,56	4.967.398,07
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	2.511.316,56	132.174,56	2.643.491,12	132.174,56	2.246.967,45	132.174,56	2.379.142,01
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	1.664.077,66	87.583,03	1.751.660,69	87.583,03	1.488.911,59	87.583,03	1.576.494,62
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	2.654.065,08	139.687,64	2.793.752,72	139.687,64	2.374.689,81	139.687,64	2.514.377,45
00		-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				2,71%	64,72%	2,71%	67,43%	2,71%	70,14%	2,71%	72,86%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.182.266,62	28.189.442,24	1.182.266,62	29.371.708,86	1.182.266,62	30.553.975,48	1.182.266,62	31.736.242,10

BALN. RINCÃO
Local

20/05/2026
Data



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		Município/UF SC	
Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	N.º parcelas/meses 36	Saldo Residual (R\$): 0	Data início obras/serviços 04/06/2026	Data prevista término obras 04/06/2029

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 27		Parcela/mês 28		Parcela/mês 29		Parcela/mês 30	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%		997.309,99		997.309,99		997.309,99		997.309,99
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	3.860.157,90	203.166,21	4.063.324,11	203.166,21	3.453.825,49	203.166,21	3.656.991,70
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	1.361.397,93	71.652,52	1.433.050,45	71.652,52	1.218.092,88	71.652,52	1.289.745,40
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	5.168.686,01	272.036,11	5.440.722,11	272.036,11	4.624.613,80	272.036,11	4.896.649,90
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	5.243.364,63	275.966,56	5.519.331,19	275.966,56	4.691.431,51	275.966,56	4.967.398,07
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	2.511.316,56	132.174,56	2.643.491,12	132.174,56	2.246.967,45	132.174,56	2.379.142,01
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	1.664.077,66	87.583,03	1.751.660,69	87.583,03	1.488.911,59	87.583,03	1.576.494,62
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	2.654.065,08	139.687,64	2.793.752,72	139.687,64	2.374.689,81	139.687,64	2.514.377,45
00		-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				2,71%	75,57%	2,71%	78,29%	2,71%	81,00%	2,71%	83,71%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.182.266,62	32.918.508,72	1.182.266,62	34.100.775,33	1.182.266,62	35.283.041,95	1.182.266,62	36.465.308,57

BALN. RINCÃO
Local

20/05/2026
Data



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		Município/UF SC	
Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	N.º parcelas/meses 36	Saldo Residual (R\$): 0	Data início obras/serviços 04/06/2026	Data prevista término obras 04/06/2029

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 31		Parcela/mês 32		Parcela/mês 33		Parcela/mês 34	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%		997.309,99		997.309,99		997.309,99		997.309,99
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	3.860.157,90	203.166,21	4.063.324,11	203.166,21	4.266.490,32	203.166,21	4.469.656,52
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	1.361.397,93	71.652,52	1.433.050,45	71.652,52	1.504.702,97	71.652,52	1.576.355,49
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	5.168.686,01	272.036,11	5.440.722,11	272.036,11	5.712.758,22	272.036,11	5.984.794,32
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	5.243.364,63	275.966,56	5.519.331,19	275.966,56	5.795.297,75	275.966,56	6.071.264,31
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	2.511.316,56	132.174,56	2.643.491,12	132.174,56	2.775.665,67	132.174,56	2.907.840,23
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	1.664.077,66	87.583,03	1.751.660,69	87.583,03	1.839.243,73	87.583,03	1.926.826,76
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	2.654.065,08	139.687,64	2.793.752,72	139.687,64	2.933.440,35	139.687,64	3.073.127,99
00		-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				2,71%	86,43%	2,71%	89,14%	2,71%	91,86%	2,71%	94,57%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.182.266,62	37.647.575,19	1.182.266,62	38.829.841,81	1.182.266,62	40.012.108,43	1.182.266,62	41.194.375,05

BALN. RINCÃO
Local

20/05/2026
Data

**Cronograma Físico-Financeiro - CFF**

Operações de Financiamento

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
---	---	---

Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	N.º parcelas/meses 36	Saldo Residual (R\$): 0
-----------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela/mês 35		Parcela/mês 36	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaías José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	997.309,99	2,29%		997.309,99		997.309,99
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	7.313.983,40	16,79%	203.166,21	4.672.822,73	203.166,21	4.875.988,93
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2.579.490,81	5,92%	71.652,52	1.648.008,01	71.652,52	1.719.660,54
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	9.793.299,80	22,48%	272.036,11	6.256.830,43	272.036,11	6.528.866,54
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	9.934.796,14	22,81%	275.966,56	6.347.230,87	275.966,56	6.623.197,43
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	4.758.284,01	10,92%	132.174,56	3.040.014,78	132.174,56	3.172.189,34
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	3.152.989,25	7,24%	87.583,03	2.014.409,80	87.583,03	2.101.992,83
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	5.028.754,89	11,54%	139.687,64	3.212.815,63	139.687,64	3.352.503,26
00		-	0,00%		-		-
Total (%):				2,71%	97,29%	2,71%	100,00%
Total (R\$):		43.558.908,29	100,00%	1.182.266,62	42.376.641,67	1.182.266,62	43.558.908,29

BALN. RINCÃO

20/05/2026

Local

Data