



Quadro de Composição do Investimento - QCI
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0645738-73	Programa PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	Fonte de Recursos FGTS
--	----------------------------	--	---------------------------

Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	Município/UF SC	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
--	--------------------	--

Discriminação				Valor Financiamento		Valor Contrapartida		Total	Contrapartida
Meta	Descrição	Quant.	Unid.	R\$	%	R\$	%	R\$	FIN ou FIS
1	LOTE 01 A - Ruas Sem Denominação nº 02, Isaias José Costa e Rua José Manoel Borges no bairro Barra Velha	796,00	m	947.444,49	95%	49.865,50	5%	997.309,99	FIN
2	LOTE 01 B - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Barra Velha e Lagoa dos Esteves	5841,00	m	6.948.284,23	95%	365.699,17	5%	7.313.983,40	FIN
3	LOTE 02 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa do Faxinal	2060,00	m	2.450.516,27	95%	128.974,54	5%	2.579.490,81	FIN
4	LOTE 03 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Zona Sul	7821,00	m	9.303.634,81	95%	489.664,99	5%	9.793.299,80	FIN
5	LOTE 04 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Centro e Ana Cândida	7934,00	m	9.438.056,34	95%	496.739,81	5%	9.934.796,14	FIN
6	LOTE 05 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Lagoa dos Freitas	3800,00	m	4.520.369,81	95%	237.914,20	5%	4.758.284,01	FIN
7	LOTE 06 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairro Novo Milênio	2518,00	m	2.995.339,79	95%	157.649,46	5%	3.152.989,25	FIN
8	LOTE 07 - PROJETO EM ELABORACAO - Bairros Pedreiras e Distrito Industrial	4016,00	m	4.777.303,45	95%	251.451,44	5%	5.028.754,89	FIN
Total				41.380.949,18	95,00%	2.177.959,11	5,00%	43.558.908,29	

R\$ 41.380.949,18

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; FIS = Física

BALN. RINCÃO, 20/05/2026
Local Data

Representante Tomador/Agente Promotor
Nome: LUIZ GUSTAVO DA LUZ NETO
Cargo: PREFEITO