



✉ engenharia@deconengenharia.com.br  
📷 engenharia.decon  
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano  
Procópio, Juiz de Fora/MG  
📞 (32) 98883-1443



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

**OBRA:**

REFORMA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA TÉCNICA JOANA D'ARC

**ENDEREÇO:**

RUA JOSÉ GUSTAVO COHEN - VILA TEREZA

**REFERÊNCIA:**

SICOR LESTE E SUDECAP - JULHO/2025

SINAPI MG - SETEMBRO/2025

SEINFRA - 028

**REGIME:**

DESONERADO

**DATA:**

08/12/2025

**ISS:**

5,00%

**BDI:**

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,21%	100,00%									
		1.463,33	1.463,33									
2	DEMOLIÇÃO	7,82%	100,00%									
		5.175,72	5.175,72									
3	PASSEIO DE CONCRETO	48,21%	45,00%	55,00%								
		31.911,00	14.359,95	17.551,05								
4	MOBILIÁRIO EXTERNO E EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	35,43%			100,00%							
		23.455,29			23.455,29							
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,33%		70,00%	30,00%							
		4.191,99		2.934,39	1.257,60							
	FÍSICO	100,00%	31,72%	30,95%	37,33%							
	FINANCEIRO	R\$ 66.197,33	R\$ 20.999,00	R\$ 20.485,44	R\$ 24.712,89							

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal de Obras

  
Leonardo Gielo Rocha  
Engenheiro Civil  
CREAMG 284.850/D

Responsável Técnico

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D



engenharia@deconengenharia.com.br  
engenharia.decon  
Rua Henrique Burnier, nº 303 Mariano  
Prociópio, Juiz de Fora/MG  
(32) 98883-1443



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

**OBRA:**

REFORMA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA TÉCNICA JOANA D'ARC

**ENDEREÇO:**

RUA JOSÉ GUSTAVO COHEN - VILA TEREZA

**REFERÊNCIA:**

SICOR LESTE E SUDECAP - JULHO/2025

SINAPI MG - SETEMBRO/2025

SEINFRA - 028

REGIME:

DESONERADO

**DATA:**

08/12/2025


ISS:


5,00%

BDI:

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,21%	100,00%									
		1.463,33	1.463,33									
2	DEMOLIÇÃO	7,82%	100,00%									
		5.175,72	5.175,72									
3	PASSEIO DE CONCRETO	48,21%	45,00%	55,00%								
		31.911,00	14.359,95	17.551,05								
4	MOBILIÁRIO EXTERNO E EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	35,43%			100,00%							
		23.455,29			23.455,29							
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,33%		70,00%	30,00%							
		4.191,99		2.934,39	1.257,60							
	FÍSICO	100,00%	31,72%	30,95%	37,33%							
	FINANCEIRO	R\$ 66.197,33	R\$ 20.999,00	R\$ 20.485,44	R\$ 24.712,89							

  
Prefeitura Municipal De Cataguases  
José Maria Magalhães Sasso  
Secretário Municipal de Obras

  
Leonardo Gielo Rocha  
Engenheiro Civil  
CREA/MG 284.850/D