



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

Rua Prefeito José Antônio, nº 126, Centro
Recreio, Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: PRÉ PROJETO - RECONSTRUÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO LACERDA		FORMA DE EXECUÇÃO:		DATA: 09/04/2025	
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO LACERDA, BAIRRO CAXIAS, RECREIO, MINAS GERAIS				ISS: 3%	
REFERÊNCIA: SINAPI-MG 02/2025 DESONERADO, SEINFRA-MG LESTE 01/2025 DESONERADO, SICRO DESONERADO 01/2025		()	DIRETA	BDI: 22,87%	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES		(X)	INDIRETA		
		TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	RECONSTRUÇÃO DA CABECEIRA A	R\$ 292.882,84	R\$ 115.097,32	R\$ 166.569,21	
		100%	39,30%	56,87%	0,00%
2	CABECEIRA B	R\$ 132.797,01			R\$ 132.797,01
		100%	0,00%	0,00%	100,00%
3	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 3.613,41			R\$ 3.613,41
		100%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 429.293,26			
		Percentual Mensal	26,81%	38,80%	31,78%
		Custo Mensal	R\$ 115.097,32	R\$ 166.569,21	R\$ 136.410,42
		Percentual Acumulado	26,81%	65,61%	97,39%
		Custo Acumulado	R\$ 115.097,32	R\$ 281.666,53	R\$ 418.076,95

Taine Martinhão de Freitas
Engenheira Civil - CREA 329508MG

Leandro Ferreira Medeiros
Prefeito Municipal