

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF SÃO JOÃO DEL REI/MG	Localidade Rua Santo Sudário
Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	Objeto REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALTO DO CRISTO	Empreendimento/Apelido PRAÇA ALTO DO CRISTO	

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALTO DO CRISTO	1.800.202,17	100,00%		-		-		-	
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	159.299,07	8,85%	100,00	100,00		100,00		100,00	
1.2	DEMOLIÇÕES	21.061,63	1,17%	100,00	100,00		100,00		100,00	
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.223,14	0,23%	100,00	100,00		100,00		100,00	
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA	2.129,00	0,12%	100,00	100,00		100,00		100,00	
1.5	PAVIMENTAÇÃO	631.219,96	35,06%		-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00
1.6	QUADRA	246.981,76	13,72%		-		-		-	
1.7	BANCOS BLOCO CHEIO	42.145,10	2,34%		-		-		-	
1.8	PLAYGROUND	277.913,25	15,44%		-		-		-	
1.9	PAISAGISMO	59.282,10	3,29%		-		-		-	
1.10	MOBILIÁRIO	171.192,58	9,51%		-		-		-	
1.11	RAMPA	90.258,63	5,01%		-		-		-	
1.12	LIMPEZA DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR	10.110,40	0,56%	12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50
1.13	IRRIGAÇÃO	7.483,76	0,42%		-		-		-	
1.14	JARDINEIRA EM ALVENARIA	17.535,65	0,97%		-		-		-	
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTIMATIVA)	135.008,36	7,50%		-		-		-	
1.16	QUADRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTIMATIVA)	27.272,82	1,51%		-		-		-	
1.17	OUTROS	20.292,88	1,13%		-		-		-	
1.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.952,80	0,55%	3,06	3,06	8,89	11,95	8,89	20,84	8,89
	Total (%):			3,06	3,06	8,89	11,95	8,89	20,83	8,89
	Total (R\$):	1.800.202,17	100,00%	55.120,48	55.120,48	159.953,59	215.074,07	159.953,59	375.027,66	159.953,59

SÃO JOÃO DEL REI/MG, 00 de janeiro de 1900

Local/Data

0

CREA/CAU:

0

0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF SÃO JOÃO DEL REI/MG	Localidade Rua Santo
----------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	Objeto REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALTO DO CRISTO
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	4	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALTO DO CRISTO	1.800.202,17	100,00%	-		-		-		-
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	159.299,07	8,85%	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES	21.061,63	1,17%	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.223,14	0,23%	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA	2.129,00	0,12%	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO	631.219,96	35,06%	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
1.6	QUADRA	246.981,76	13,72%	-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.7	BANCOS BLOCO CHEIO	42.145,10	2,34%	-		-		-	50,00	50,00
1.8	PLAYGROUND	277.913,25	15,44%	-		-		-		-
1.9	PAISAGISMO	59.282,10	3,29%	-		-		-		-
1.10	MOBILIÁRIO	171.192,58	9,51%	-		-		-		-
1.11	RAMPA	90.258,63	5,01%	-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.12	LIMPEZA DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR	10.110,40	0,56%	50,00	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50
1.13	IRRIGAÇÃO	7.483,76	0,42%	-		-		-		-
1.14	JARDINEIRA EM ALVENARIA	17.535,65	0,97%	-		-		-		-
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTIMATIVA)	135.008,36	7,50%	-		-		-		-
1.16	QUADRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTIMATIVA)	27.272,82	1,51%	-		-	30,00	30,00	30,00	60,00
1.17	OUTROS	20.292,88	1,13%	-		-		-		-
1.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.952,80	0,55%	29,73	13,93	43,66	7,43	51,09	8,60	59,69
	Total (%):			29,72	13,93	43,64	7,43	51,07	8,60	59,67
	Total (R\$):	1.800.202,17	100,00%	534.981,26	250.713,85	785.695,10	133.676,02	919.371,12	154.865,02	1.074.236,14

SÃO JOÃO DEL REI/MG, 00 de janeiro de 1900

Local/Data

0
CREA/CAU:0
0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF SÃO JOÃO DEL
----------------	---------------------------------	------------------------------

Proponente	Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALTO DO CRISTO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 8		
				PARCELA (%)	ACUM (%)	
1	REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALTO DO CRISTO	1.800.202,17	100,00%		-	
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	159.299,07	8,85%		100,00	
1.2	DEMOLIÇÕES	21.061,63	1,17%		100,00	
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.223,14	0,23%		100,00	
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA	2.129,00	0,12%		100,00	
1.5	PAVIMENTAÇÃO	631.219,96	35,06%		100,00	
1.6	QUADRA	246.981,76	13,72%		100,00	
1.7	BANCOS BLOCO CHEIO	42.145,10	2,34%	50,00	100,00	
1.8	PLAYGROUND	277.913,25	15,44%	100,00	100,00	
1.9	PAISAGISMO	59.282,10	3,29%	100,00	100,00	
1.10	MOBILIÁRIO	171.192,58	9,51%	100,00	100,00	
1.11	RAMPA	90.258,63	5,01%		100,00	
1.12	LIMPEZA DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR	10.110,40	0,56%	12,50	100,00	
1.13	IRRIGAÇÃO	7.483,76	0,42%	100,00	100,00	
1.14	JARDINEIRA EM ALVENARIA	17.535,65	0,97%	100,00	100,00	
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTIMATIVA)	135.008,36	7,50%	100,00	100,00	
1.16	QUADRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTIMATIVA)	27.272,82	1,51%	40,00	100,00	
1.17	OUTROS	20.292,88	1,13%	100,00	100,00	
1.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.952,80	0,55%	40,31	100,00	
	Total (%):			40,33	100,00	-
	Total (R\$):	1.800.202,17	100,00%	725.966,03	1.800.202,17	-

SÃO JOÃO DEL REI/MG, 00 de janeiro de 1900

Local/Data

0
CREA/CAU: