



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de Insulina Glargina 100UI/mL, para o cumprimento de uma demanda Judicial, decorrente do Processo n.º 5003986-65.2023.8.13.0216, em favor do paciente J.M.S, portador de Diabetes Mellitus tipo 2 (CID E11).

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação dos produtos e Seleção dos fornecedores.
X	Equipe de contratação.

RISCO 01

Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixa x Média Alta

Id

Dano

1.

Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Adocção de modelos padronizados e checklists disponíveis no site do município.

Equipe de Planejamento

2.

Compor equipe de Planejamento com servidores experientes.

Equipe de Planejamento

3.

Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.

Equipe de Planejamento

4.

Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.

Equipe de Planejamento

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Refazer imediatamente os documentos não aprovados.

Equipe de Planejamento

RISCO 02

Especificação inadequada

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixa x Média Alta

Id

Dano

1.

Atraso na prestação dos serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



2.	Impugnação do certame	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.	Equipe de Planejamento
2.	Comparar com licitações de outras instituições.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente	Equipe de Planejamento
2.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.	Equipe de Planejamento
3.	Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento

RISCO 03					
Especificação técnica insuficiente					
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:	x	Baixa		Média	Alta
Id	Dano				
1.	Preços acima dos praticados no mercado				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2023.	Equipe de Planejamento			
2.	Comparar com licitações de outras instituições.	Equipe de Planejamento			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente.	Equipe de Planejamento			

RISCO 04					
Atraso no processo administrativo de contratação					
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x Alta
Id	Dano				
1.	Atraso na disponibilização do serviço				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento

RISCO 05							
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id		Dano					
1.		Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1.		Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.				Equipe de Planejamento	
2.		Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.				Equipe de Planejamento	
3.		Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.				Equipe de Planejamento	
4.		Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.				Equipe de Planejamento	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1.		Alocação integral da equipe de planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório				Equipe de Planejamento	
2.		Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.				Equipe de Planejamento	

RISCO 06						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:		x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		x	Baixa		Média	Alta
Id		Dano				
1.		Indisponibilidade do serviço				
Id		Ação Preventiva			Responsável	
1.		Iniciar a prestação dos serviços conforme solicitação da contratada			Demandante	
Id		Ação de Contingência			Responsável	
1.		Realocar recursos			Demandante	

RISCO 07						
Não manter a proposta ou desistir do contrato						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.				Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar sanções administrativas				Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Realizar nova licitação				Equipe de Gestão do Contrato	

RISCO 08						
Atraso na entrega						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto				Equipe de Planejamento	
2.	Monitorar prazos após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF.				Equipe de Gestão do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar supressão total ou parcial.				Equipe de Gestão do Contrato	

RISCO 09						
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Exigir em edital documentos que comprovem boas condições financeiras da empresa	Equipe de Planejamento
2.	Estabelecer em edital supressão total ou parcial, para este caso específico.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência	Equipe de Gestão do Contrato
2.	Cancelar ata de registro e realizar nova licitação	Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 10					
Problemas no objeto após o recebimento					
Probabilidade:	x	Baixa		Média	
Impacto:		Baixa	x	Média	
Id	Dano				
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Exigir em edital documentos que trazem garantia que a empresa está apta a prestar os serviços	Equipe de Planejamento			
2.	Estabelecer em edital normas e sanções em caso de descumprimento contratual	Equipe de Planejamento			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Acionar a contratada para a solução do problema.	Equipe de Gestão do Contrato			
2.	Aplicar sanções administrativas, quando for o caso.	Equipe de Gestão do Contrato			

RESPONSÁVEIS
 Victor Bastos da Silveira Gerente de Compras, Licitações e Contratos da Saúde

