

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Níveis a Exibir no Cronograma:

2

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Guaranésia-MG	RECONSTRUÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM	0

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Falta distribuir:					08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
Linha calculada	1.	RECONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGI	86.038,27	% Período:	100,00%								
Linha calculada	1.1.	VIELA 25 DE DEZEMBRO	86.038,27	% Período:	100,00%								
Linha vazia	2.		-	% Período:									
Linha vazia	3.		-	% Período:									
Linha vazia	4.		-	% Período:									
Linha vazia	5.		-	% Período:									
Linha vazia	6.		-	% Período:									
Total: R\$ 86.038,27													
Período:					%:	100,00%							
					Repasse:	-							
					Contrapartida:	86.038,27							
					Outros:	-							
Acumulado:					Investimento:	86.038,27							
					%:	100,00%							
					Repasse:	-							
					Contrapartida:	86.038,27							
					Outros:	-							
					Investimento:	86.038,27							

Guaranésia-MG

Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LARA MARCELINO MADEIRA

CREA/CAU: MG 225533/D

ART/RRT: