

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	Município de Guaranésia-MG	RECONSTRUÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM	0

FILTRO
2

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
F	1.	RECONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGI	61.735,85	% Período:	60,33%									
F	1.1.	RUA PROF. LUIZ HENRIQUE RAMOS	61.735,85	% Período:	60,33%									
F	2.	Linha vazia	-	% Período:										
F	3.	Linha vazia	-	% Período:										
F	4.	Linha vazia	-	% Período:										
F	5.	Linha vazia	-	% Período:										
F	6.	Linha vazia	-	% Período:										
Total: R\$ 61.735,85					%:	60,33%								
Período:					Repasse:	-								
					Contrapartida:	37.245,56								
					Outros:	-								
					Investimento:	37.245,56								
Acumulado:					%:	60,33%	60,33%	60,33%	60,33%	60,33%	60,33%	60,33%	60,33%	60,33%
					Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Contrapartida:	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimento:	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56	37.245,56

Guaranésia-MG
Local
quarta-feira, 5 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LARA MARCELINO MADEIRA
CREA/CAU: MG 225533/D
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSIO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Guaranésia-MG
------------------	----------------	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11 07/24	12 08/24
1.	RECONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGI	61.735,85	% Período:		
1.1.	RUA PROF. LUIZ HENRIQUE RAMOS	61.735,85	% Período:		
2.		-	% Período:		
3.		-	% Período:		
4.		-	% Período:		
5.		-	% Período:		
6.		-	% Período:		
Total: R\$ 61.735,85					
Período:			%:		
			Repasse:		
Acumulado:			Contrapartida:		
			Outros:		
			Investimento:		
			%:	60,33%	60,33%
			Repasse:	-	-
			Contrapartida:	37.245,56	37.245,56
			Outros:	-	-
			Investimento:	37.245,56	37.245,56

Guaranésia-MG

Local

quarta-feira, 5 de março de 2025

Data