



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098106-85	968340/2024	PREFEITURA M. DE MURIAÉ	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE M	NOVO RESERVATÓRIO BAIRRO SÃO FRANCISCO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	RESERVATÓRIO 700,00 m³	1.892.246,53	% Período:	29,69%	26,66%	27,85%	15,81%								
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	75.541,48	% Período:	50,00%			50,00%								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	86.995,80	% Período:	29,68%	26,66%	27,85%	15,81%								
1.3.	RESERVATÓRIO	1.729.709,25	% Período:	28,80%	27,82%	29,06%	14,32%								
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.967,38	% Período:	100,00%											
1.3.2.	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E ACABAMENTOS	1.603.973,05	% Período:	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%								
1.3.3.	URBANIZAÇÃO	36.947,33	% Período:				100,00%								
1.3.4.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS	37.198,95	% Período:			30,00%	70,00%								
1.3.5.	INTERLIGAÇÕES	34.622,54	% Período:			30,00%	70,00%								
1.3.5.1.	ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS	10.372,07	% Período:			30,00%	70,00%								
1.3.5.2.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS	24.250,47	% Período:			30,00%	70,00%								
Total: R\$ 1.892.246,53				%:	29,69%	26,66%	27,85%	15,81%							
				Repasso:	561.750,39	504.384,99	526.966,70	299.144,45							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	561.750,39	504.384,99	526.966,70	299.144,45							
				%:	29,69%	56,34%	84,19%	100,00%							
				Repasso:	561.750,39	1.066.135,38	1.593.102,08	1.892.246,53							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	561.750,39	1.066.135,38	1.593.102,08	1.892.246,53							
				Administração Local:	29,68%	56,34%	84,19%	100,00%							
crossserviço da Administração Local:															
RAÇÃO DA OBRA															

MURIAÉ / MG  
Local

terça-feira, 10 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico

Nome: DANIELA MURUCCI MONTEIRO  
CREA/CAU: 147.585/D-MG  
ART/RRT: MG20264608516