



## Reforma, Construção e Estruturação de Creches e Centro de Educação Infantil – Fortuna de Minas

Projeto convertido em obrigação de pagar da Vale

### Objetivo:

Construir e mobiliar uma Creche Municipal, com capacidade para atender até 215 crianças com idades entre zero e seis anos, localizada no bairro Centro no município de Fortuna de Minas (MG). Esta iniciativa foi convertida em obrigação de pagar da Vale e será executada pela Prefeitura de Fortuna de Minas (MG).



### Onde: Fortuna de Minas



### Investimento:

Valor total previsto: R\$ 20.901.234,22




### Duração:

A iniciativa teve ordem de início emitida pelos Compromitentes em 10/03/2026. O cronograma e a duração do projeto serão definidos pela Prefeitura de Fortuna de Minas dentro do limite indicado pela FGV. Para referência, o prazo máximo estimado pela FGV foi de 39 meses.



# Resumo do Desenho do Projeto

Reforma, Construção e Estruturação de Creches e Centro de Educação Infantil – Fortuna de Minas





 Avanço Físico

Até o fechamento deste relatório não foram recebidas informações da planilha de marcos mínimos pela Prefeitura Municipal. O monitoramento do avanço físico do cronograma será iniciado assim que recebidas as informações relativas às datas da iniciativa previstas e realizadas.

 Avanço Financeiro

O monitoramento do avanço financeiro será iniciado no próximo período.