



MAPA DE RISCOS

**“GESTÃO DE RISCO – A ALTA ADMINISTRAÇÃO É RESPONSÁVEL PELA GOVERNANÇA E DEVE IMPLEMENTAR PROCESSOS E ESTRUTURAS, INCLUSIVE GESTÃO DE RISCO....”
COM FULCRO NO ART. 11, P. ÚNICO DA LEI 14.133/2021.**

Fundamentação legal:

“Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: [...]. X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;”

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 1: Subdimensionamento da quantidade de exames.

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
DANO:	Necessidade de nova contratação durante a vigência do processo, comprometendo o atendimento das exigências legais.
AÇÃO PREVENTIVA:	Estimar a quantidade com base no histórico de exames realizados, na rotatividade dos motoristas e nas projeções de admissões e desligamentos.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Recursos Humanos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar novo procedimento de contratação ou aditamento, quando legalmente cabível.
RESPONSÁVEL:	Gestor de contrato.

ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 2: Termo De Referência com especificações insuficientes ou inadequadas.

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Contratação inadequada, impugnações ao edital ou dificuldades na execução contratual
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar o Termo de Referência observando a legislação vigente, pesquisas de mercado e contratações similares.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante e Departamento de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar e corrigir o Termo de Referência antes da publicação ou após apontamento de inconsistências.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante e Departamento de Licitações.

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 3: ETP Deficiente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG.

CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Contratação ineficiente ou incompatível com as necessidades da Administração.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar levantamento adequado da demanda, análise de mercado e definição clara da solução pretendida.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar e atualizar o ETP antes do prosseguimento da contratação
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.

ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☐ Gestão do Contrato**RISCO 4: Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.**

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Licitação deserta, fracassada ou contratação com preços superiores aos de mercado.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de preços com fornecedores especializados e em contratações públicas similares.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar a pesquisa de preços e atualizar os valores estimados
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☒ Gestão do Contrato**RISCO 5: Impugnação ou questionamentos ao Edital.**

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Atraso na contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar edital com observância à legislação vigente e análise jurídica prévia.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Promover as adequações necessárias e republicar o instrumento convocatório, quando aplicável.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitações

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☐ Gestão do Contrato**RISCO 6: Licitação deserta ou fracassada**

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
DANO:	Atraso na realização dos exames e risco de descumprimento das exigências legais
AÇÃO PREVENTIVA:	Definir requisitos compatíveis com o mercado e realizar pesquisa adequada de preços.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar as condições da contratação e promover nova contratação
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante e Departamento de Licitações.

ETAPA: EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG.

CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☒ Gestão do Contrato**RISCO 7: Atraso na entrega dos laudos dos exames.**

PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Comprometimento dos processos admissionais, periódicos ou de renovação exigidos pela legislação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer prazo máximo para emissão dos laudos e acompanhar sua execução
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada e aplicar as sanções previstas contratualmente, quando cabíveis.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato

ETAPA: EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☒ Gestão do Contrato**RISCO 8: Realização dos exames em desacordo com as normas técnicas e legais..**

PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Invalidez dos laudos, necessidade de repetição dos exames e descumprimento das obrigações legais.
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigir habilitação técnica da contratada e fiscalizar a execução dos serviços.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Solicitar correção imediata das irregularidades e aplicar as penalidades previstas
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta

ETAPA: FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☒ Gestão do Contrato**RISCO 9: Fiscalização insuficiente da execução contratual.**

PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Falhas no acompanhamento dos serviços e prejuízo ao cumprimento contratual.
AÇÃO PREVENTIVA:	Designar fiscal e gestor com conhecimento das rotinas administrativas relacionadas ao objeto.
RESPONSÁVEL:	Secretário/Gestor da Pasta.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir o fiscal designado e reforçar os mecanismos de acompanhamento da execução contratual.
RESPONSÁVEL:	Secretário/Gestor da Pasta

Coimbra/MG, 18 de junho de 2026.

Rafaela Pereira Lessa
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG.

CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

NÍVEL DE RISCO

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA			RISCO 07 RISCO 08 RISCO 09
	BAIXA		RISCO 01 RISCO 06	RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04 RISCO 05
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				