



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação do “MC LEOZINHO” para apresentação em decorrência do Carnaval de Itutinga – MG. O qual ocorrerá no dia 01 de março de 2025.

1- Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos:

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

Por exigência do inciso X do artigo 18 da Lei Federal nº. 14.133/2021, o planejamento das contratações deve contemplar a análise de riscos. Esta consiste em identificar problemas e antecipar soluções que podem vir a ocorrer durante o trâmite do processo administrativo e durante a execução do contrato administrativo.

Essa análise, se bem efetuada, consegue mitigar impugnações ao Edital, sobrepreço, problemas de entrega dos produtos e na execução dos serviços, além de possibilitar a efetiva otimização de recursos.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

FASE I: Planejamento da Contratação:

RISCO 01:	Falta de documentação do Artista		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Não realização da contratação.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Conferência dos documentos.	Secretário da Pasta
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Substituição do Artista.	Secretário da Pasta

RISCO 02:	Disponibilidade Orçamentária		
PROBABILIDADE :	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Não realização da contratação.		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Verificar a Disponibilidade Financeira com o setor de Contabilidade.		Secretário da Pasta
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1	Substituição do Artista, buscando profissionais que enquadrem no orçamento disponível.		Secretário da Pasta

RISCO 03:	Disponibilidade de data		
PROBABILIDADE :	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Não realização da contratação.		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Verificar antes a Disponibilidade da data com o escritório do Artista		Secretário da Pasta
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1	Substituição do Artista		Secretário da Pasta
2	Adequação a data de disponibilidade do Artista		Secretário da Pasta



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

FASE II: Licitação

RISCO 04:	Atraso na análise jurídica dos documentos		
PROBABILIDADE () Alta	() Média	(x) Baixa	
:			
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id. Dano:			
1. Atraso na contratação			
Id. Ação Preventiva:		Responsável:	
1. Comunicar a assessoria jurídica o envio dos documentos		Coordenadora da Licitação	
Id. Ação de Contingência:		Responsável:	
1. Envio de email cobrando a análise		Secretário da Pasta	

RISCO 05:	Atraso no envio do Contrato		
PROBABILIDADE () Alta	() Média	(x) Baixa	
:			
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id. Dano:			
1. Atraso da divulgação			
2. Necessidade de atualização da documentação			
3. Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar o aumento do valor do cachê			
Id. Ação Preventiva:		Responsável:	
1. Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados		Equipe da Licitação	
Id. Ação de Contingência:		Responsável:	
1. Dedicção de mão de obra para a elaboração e envio do contrato		Equipe da Licitação	

FASE III: Execução do Contrato

RISCO 06:	Falta das estruturas necessárias.		
PROBABILIDADE () Alta	() Média	(x) Baixa	
:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Não realização do Show		
2.	Não realização do evento		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Fazer o pedido das estruturas com antecedência e correto		Secretário da Pasta
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1.	Dedicação do setor e empresa responsável para a execução do serviço		Secretário da Pasta

RISCO 07:	Descomprimento do horário de entrega do Show		
PROBABILIDADE	() Alta	() Média	(x) Baixa
:			
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	A indignação dos munícipes		
2.	A insatisfação dos visitantes		
3.	Atraso na programação do evento		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Ficar em comunicação com os produtores do Artista.		Secretário da Pasta
2.	Marcar a chegada dos artistas com antecedencia prévia do horário agendado do início do show.		Secretário da Pasta
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1.	Multa prevista em contrato		Secretário da Pasta

RISCO 08:	Intempéries da Natureza		
PROBABILIDADE	() Alta	(x) Média	() Baixa
:			
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Não realização do show		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

2.	Estrago dos equipamentos	
3.	Dificuldade de locomoção no local do evento	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Consultar a previsão do tempo	Secretário da Pasta
2.	Distribuir tendas no local do evento	Secretário da Pasta
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Cancelamento do evento	Secretário da Pasta

RISCO 09:	Não Comparecimento do Artista no Local do Evento		
PROBABILIDADE	() Alta	() Média	(x) Baixa
:			
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	A indignação dos munícipes		
2.	A insatisfação dos visitantes		
3.	Atraso na programação do evento		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Ficar em comunicação com os produtores do Artista.	Secretário da Pasta	
2.	Marcar a chegada da produção com antecedência prévia do horário agendado do início do show.	Secretário da Pasta	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Multa prevista em contrato	Secretário da Pasta	

RISCO 10:	Desaprovação do Corpo de Bombeiros para a realização do Evento		
PROBABILIDADE	() Alta	() Média	(x) Baixa
:			
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	A indignação dos munícipes		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gabriel Leite, N°45, Centro, 36.390-000 - Itutinga MG
licitacaoitutinga@gmail.com

2.	O cancelamento do Evento	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Estar dentro das normas exigidas pelo corpo de Bombeiros de Minas Gerais	Secretário da Pasta
2.	A presença do engenheiro em todas as etapas de montagem e organização	Secretário da Pasta
3.	Apresentar as seguintes documentações (ART, ECAD, CREA)	Secretário da Pasta
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Corrigir as falhas apontadas pela vistoria do Corpo de Bombeiro	Engenheiro do Projeto

RISCO 11:	Morte do Artista		
PROBABILIDADE :	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Não realização do show		
2.	A falta de apresentação artística na possível data		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Inexiste ação preventiva, sendo o ocorrido caso de força maior	Secretário da Pasta	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Inexiste ação de contingência, sendo o ocorrido caso de força maior	Secretário da Pasta	

Itutinga, 28 de janeiro de 2025

Leandro Barros Silva

Secretário de Turismo e Cultura