

MAPA DE RISCO

Trata-se da necessidade de obtenção de medicamentos, garantindo o acesso a tratamentos específicos para indivíduos que necessitam conforme determinação legal.

RISCO 01**FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO:**

Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média	() Alta
DANOS	IMPACTO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Atraso na efetivação da contratação	Fracasso na licitação. Necessidade de refazer o processo licitatório	Edital com condições de habilitação eficientes	Divisão de Licitações e Contratos	Durante o procedimento licitatório. Constante.

RISCO 03**DESCUMPRIMENTO OU INEXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / CONTRATO**

Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média	() Alta
DANOS	IMPACTO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Descumprimento das sentenças judiciais.	Pode resultar em penalidades contratuais.	Estabelecimento de prazos realistas e, caso necessário, a realização de Contratação Emergencial	Comissão de fiscalização do respectivo Contrato	Durante o procedimento licitatório. Constante

**SERVIDOR OU EQUIPE RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
DA CONTRATAÇÃO:**

Rafaella Schiavon Nogueira
Masp: 92
Coordenadora de Ações em Saúde Coletiva
Secretaria Municipal de Saúde