

MAPA DE RISCO

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação (ref. Matriz)	Ação Preventiva
Atraso na efetivação da contratação	Fracasso na chamada pública. Necessidade de refazer o processo.	1	5	Médio	Editais com condições de habilitação eficientes
Falta da prestação dos serviços	Cardápio impossibilitado de ser cumprido	2	5	Alto	Estabelecimento de prazos realistas
Entrega de produto com qualidade inferior ao contratado	Cardápio impossibilitado de ser cumprido	2	5	Alto	Realização de teste de qualidade do produto

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo
PROBABILIDADE						