



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

ANÁLISE DE RISCO Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021)

1. **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ESPECÍFICO PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AOS ITENS FRACASSADOS/DESPORTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023** para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

A análise de risco na aquisição pública do objeto supracitado é crucial para identificar e mitigar potenciais problemas que podem surgir durante o processo de compra e fornecimento.

Sendo assim, seguem alguns prováveis riscos, considerados relevantes nesta análise:

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(x) Gestão do contrato			
RISCO 01 – QUALIDADE DO PRODUTO			
Probabilidade:	(X) Muito Baixa		
Impacto:	(X) Grave		
Classificação:	(X) Risco Moderado		
Id		Dano	
1. Comprometimento dos serviços prestados, com impacto direto na saúde dos pacientes.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Verificar se os itens atendem aos padrões de qualidade estabelecidos, garantindo segurança e eficazes para o uso.	Secretaria / Departamento Demandante
Id		Ações de Contingência	Responsável
			Secretaria / Departamento Demandante
1.		Verificar idoneidade da empresa no momento da contratação.	Demandante

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
RISCO 02 – VARIAÇÃO DE PREÇO			
Probabilidade:	(x) Baixa		
Impacto:	(x) Pequeno		
Classificação:	(x) Moderado		
Id		Dano	
1. Falta de cumprimento do contrato por parte do fornecedor com posterior desabastecimento			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Comparar os preços oferecidos por diferentes fornecedores para garantir que a administração está obtendo um preço justo e competitivo.	Secretaria/ Departamento Demandante
Id		Ações de Contingência	Responsável
			Secretaria / Departamento Demandante
1.		Verificar o mercado no momento da aquisição.	Demandante



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 03 – RISCOS DE ENTREGA

Probabilidade: (X) Muito Baixa

Impacto: (X) Moderado

Classificação: (X) Moderado

Id **Dano**

1. Entrega de produtos com qualidade duvidosa e/ou atraso na entrega

Id **Ações Preventivas** **Responsável**

1. Considerar os riscos associados à entrega, como atrasos no fornecimento que possam afetar a operação regular dos serviços que dependem do referido objeto. **Secretaria / Departamento Demandante**

Id **Ações de Contingência** **Responsável**

1. Verificar idoneidade da empresa no momento da contratação.
2. Acompanhar a execução do contrato a fim de priorizar o cumprimento dos prazos estipulados. **Secretaria / Departamento Demandante**

Paracatu-MG, 06 de Setembro de 2024.

TATIANA TOSTA DE ALMEIDA
Responsável Técnico de Farmácia Externa
Portaria nº 0309/2022