



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU- MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL



ANÁLISE DE RISCO

Risco 1: Falhas nos Sistemas de Informação

Probabilidade: Média

Dano potencial: Falha na integridade dos dados de produção hospitalar e ambulatorial, levando a erros nos processos de faturamento e na alocação de recursos.

Impacto: Alto

Ação preventiva: Realização de auditorias periódicas nos sistemas de informação para identificar e corrigir possíveis falhas e inconsistências nos dados.

Responsável: Equipe responsável pela gestão dos sistemas de informação.

Ação de contingência: Implementação de backups regulares dos dados e desenvolvimento de planos de contingência para lidar com possíveis falhas nos sistemas.

Responsável: Equipe de TI e gestores de risco.

Risco 2: Interrupção dos Serviços de Saúde

Probabilidade: Alta

Dano potencial: Interrupção dos serviços de saúde devido a falhas nos sistemas de informação, afetando diretamente o atendimento aos pacientes.

Impacto: Muito alto

Ação preventiva: Contratação de uma empresa de consultoria com sólida reputação e experiência comprovada na área de saúde e sistemas de informação.

Responsável: Comissão responsável pela seleção da empresa contratada.

Ação de contingência: Estabelecimento de um plano de contingência detalhado para lidar com situações de emergência, incluindo ações específicas para restaurar rapidamente os sistemas afetados.

Responsável: Equipe de TI e gestores de crise.

Risco 3: Violação de Dados Pessoais e Sigilos Médicos

Probabilidade: Baixa

Dano potencial: Violação de dados pessoais e sigilos médicos de pacientes devido a falhas de segurança nos sistemas de informação.

Impacto: Alto

Ação preventiva: Implementação de medidas robustas de segurança da informação, como criptografia de dados, controle de acesso e auditorias regulares.

Responsável: Equipe de segurança da informação.

Ação de contingência: Ativação imediata de protocolos de resposta a incidentes de segurança cibernética para mitigar os danos e identificar os responsáveis.

Responsável: Equipe de segurança da informação e gestores de crise.

Risco 4: Atrasos na Implementação e Entrega dos Serviços

Probabilidade: Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU- MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL



Dano potencial: Atrasos na implementação e entrega dos serviços contratados devido a problemas de comunicação ou entendimento entre as partes envolvidas.

Impacto: Moderado

Ação preventiva: Estabelecimento de canais de comunicação claros e eficazes entre a empresa contratada, a equipe interna e outras partes interessadas.

Responsável: Gerente do projeto.

Ação de contingência: Revisão e ajuste dos cronogramas e metas de entrega, se necessário, para garantir que os objetivos finais sejam alcançados dentro do prazo estipulado.

Responsável: Gerente do projeto e equipe de gestão de projetos.