



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

MAPA DE RISCOS (RETIFICADO)

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	
RISCO 1 – Questionamentos Excessivos quanto à Inexigibilidade	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na contratação	
Ações Preventivas	Responsável
1. Maiores informações no Termo de Referência.	Camila Ferreira da Cruz
Ações de Contingência	Responsável
1. Garantir que todos os detalhes estejam claros e justificados no Termo de Referência. 2. O processo pode ser questionado, especialmente quanto à exclusividade do artista, levando a atrasos.	Camila Ferreira da Cruz

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação.	
RISCO 2 – Impugnação do processo	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Definir critérios objetivos e transparentes, e garantir ampla fundamentação jurídica para o processo de inexigibilidade.	Camila Ferreira da Cruz
Ações de Contingência	Responsável
1. Responder rapidamente à impugnação, corrigindo eventuais falhas e reforçando a justificativa da inexigibilidade.	Camila Ferreira da Cruz

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação.	
RISCO 3 – Recusa em assinar o processo	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na realização do show	
Ações Preventivas	Responsável
1. Estabelecer negociação prévia detalhada com o artista e garantir que todas as condições estejam claras antes da formalização do contrato.	Camila Ferreira da Cruz
Ações de Contingência	Responsável
1. Abrir processo administrativo e negociar prazos alternativos, ou,	Camila Ferreira da Cruz



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

se necessário o prestador de serviço.

FASE DE ANÁLISE

(X) Formalização do contrato

RISCO 1 – Falta de exclusividade do Artista

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Impugnação da inexigibilidade e questionamento do processo.

Ações Preventivas

Responsável

1. Garantir que a exclusividade do artista esteja bem documentada e seja devidamente comprovada.

Ingrid Rabelo Cruz

Ações de Contingência

Responsável

1. Em caso de questionamento, revisar o processo e, se necessário, alterar para outra forma de contratação.

Camila Ferreira da Cruz

FASE DE ANÁLISE

(X) Formalização do contrato

RISCO 2 – Inadequação do Contrato aos Termos Negociados

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Desacordo entre o artista e a Administração, atrasando o show.

Ações Preventivas

Responsável

1. Revisar cuidadosamente o contrato para garantir que todas as condições acordadas estejam incluídas.

Camila Ferreira da Cruz

Ações de Contingência

Responsável

1. Reabrir negociação e revisar o contrato rapidamente, buscando adequar as cláusulas necessárias.

Camila Ferreira da Cruz

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução do Serviço

RISCO 1 – Não conclusão tempestiva das atividades

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. O não comparecimento do artista pode comprometer o evento e gerar despesas

Ações Preventivas

Responsável

1. Incluir no contrato penalidades claras por descumprimento e cláusulas de rescisão em caso de cancelamento.

Camila Ferreira da Cruz

Ações de Contingência

Responsável

1. Negociar uma nova data ou buscar um artista substituto, dependendo da viabilidade.

Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário

Camila Ferreira da Cruz

FASE DE ANÁLISE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

(X) Planejamento da Contratação.

RISCO 2 – Problemas Técnicos na Execução

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Interrupção ou atraso na execução do show.

Ações Preventivas

Responsável

1. Verificar previamente todas as condições técnicas (som, iluminação, palco) e garantir que o contrato cubra esses aspectos.

Camila Ferreira da Cruz

Ações de Contingência

Responsável

1. Ter uma equipe técnica de plantão para resolver problemas de última hora.

Camila Ferreira da Cruz

FASE DE ANÁLISE

(X) Pós-Execução e Encerramento do Contrato Planejamento

RISCO 1 – Requisição de Reequilíbrio Econômico-Financeiro

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Aumento no valor contratado, gerando necessidade de revisão do orçamento.

Ações Preventivas

Responsável

1. Incluir no contrato cláusulas de reajuste previsíveis e estipular limites claros.

Camila Ferreira da Cruz

Ações de Contingência

Responsável

1. Revisar a solicitação, e, se necessária, realizar a compensação contratual com base nos limites acordados.

Camila Ferreira da Cruz

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo objeto: Contratação de show artístico da empresa Contratação de show artístico da empresa JUVI PRODUÇÕES LTDA, no CARNA FOLIA 2025, no Município de Paracatu/MG, em especial para a contratação de bens e serviços comuns.

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

Salientamos, também, que cada **MAPA DE RISCO** é **ÚNICO**, portanto, deverá ser avaliada e planejada todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que as ações preventivas e de contingência aqui descritas são essenciais para garantir que a contratação por inexigibilidade seja bem-sucedida, minimizando riscos e prejuízos ao erário. O acompanhamento contínuo do processo, com a devida



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

capacitação da equipe envolvida, assegura a conformidade com a legislação e a qualidade do serviço prestado.

Nós aqui da Camila Ferreira da Cruz, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

Paracatu-MG, 24 de janeiro de 2025.

CAMILA FERREIRA DA CRUZ

Diretora de Departamento de Turismo

Portaria 0172/2025