



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

FASE DE ANÁLISE

FASE DE ANÁLISE

(x) Gestão do contrato

RISCO 01 – MATERIAL COM AVARIAS

Probabilidade:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	(X) Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	(X) Pequeno	() Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				

1.

Não fornecer maquinário com os requisitos solicitados pode acarretar diversos danos, tanto operacionais quanto financeiros. Entre os principais riscos estão: Perda de produtividade. A utilização de equipamentos inadequados compromete a eficiência das atividades no abatedouro, resultando em atrasos e redução da área que pode ser trabalhada, afetando diretamente a produção.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Manutenção periódica dos equipamentos. Realizar inspeções regulares e manutenções preventivas nos maquinários, garantindo seu bom funcionamento e evitando quebras inesperadas que possam comprometer a produção.	Responsável pelo TR/ Fiscal administrativo da ata: Stéphane Cristyne de Oliveira Estevão/ Fiscal técnico da ata: Natália Monção da Costa Mendes Martini.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	As ações contingenciais são fundamentais para mitigar os impactos de eventos inesperados e garantir a continuidade das operações. Algumas ações contingenciais incluem: 1. Plano de substituição de equipamentos. Em caso de falha grave ou quebra de maquinário, é essencial ter um plano de contingência que inclua a contratação ou compra de equipamentos substitutos para garantir que as atividades não sejam interrompidas por períodos prolongados.	Responsável pelo TR/ Fiscal administrativo da ata: Stéphane Cristyne de Oliveira Estevão/ Fiscal técnico da ata: Natália Monção da Costa Mendes Martini.

RISCO 02 - EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO.

() Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

(x) Gestão do contrato

Probabilidade:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	(X) Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Classificação:	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	
Id	Dano				
1.	O não cumprimento das condições acordadas no contrato pode acarretar custos adicionais, como a necessidade de aquisição de novos equipamentos ou a contratação de serviços extras para corrigir os problemas causados por falhas não fornecidas. Além disso, os atrasos podem resultar em perdas econômicas devido à ineficiência operacional.				
Id	Ações Preventivas		Responsável		
1.	Definição clara de especificações contratuais: definir, de maneira detalhada, todas as condições, requisitos técnicos, prazos de entrega e demais expectativas no contrato. Isso reduz o risco de falhas não adequadas e garante que ambas as partes compreendam o cumprimento de suas obrigações.		Gabrielle Fernandes dos Santos / Responsável pelo TR/ Fiscal administrativo da ata: Stéphane Cristyne de Oliveira Estevão/ Fiscal técnico da ata: Natália Monção da Costa Mendes Martini.		
Id	Ações de Contingência		Responsável		
1.	Plano de fornecimento alternativo. Tipo cadastro reserva. manter um relacionamento com fornecedores alternativos ou locais que possam fornecer equipamentos de forma rápida, caso o fornecedor principal não consiga cumprir os prazos ou requisitos acordados.		Departamento de Licitações / Lucio Prado Ferreira Gomes		

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor					
() Gestão do contrato					
RISCO 03 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	
Id	Dano				
1.	Uma má gestão do processo pode resultar em falhas na coordenação das atividades, causando atrasos no cronograma de entrega dos equipamentos e prejudicando o planejamento das atividades no abatedouro. Isso pode afetar o ciclo produtivo e comprometer o rendimento da colheita.				
Id	Ações Preventivas		Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

1.	Desenvolver um planejamento minucioso das atividades, incluindo cronogramas, definição clara de metas e alocação de recursos.	Fiscal administrativo da ata: Stéphane Cristyne de Oliveira Estevão/ Fiscal técnico da ata: Natália Monção da Costa Mendes Martini.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Identificação de fornecedores alternativos: Manter um cadastro de fornecedores alternativos ou locais que possam fornecer os equipamentos ou peças possíveis rapidamente, caso o fornecedor principal enfrente dificuldades para cumprir os prazos ou especificações acordadas.	Gabrielle Fernandes dos Santos / Responsável pelo TR

FASE DE ANÁLISE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

() Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor

(x) Gestão do contrato

RISCO 04- RESCISÃO CONTRATUAL

Probabilidade:	() Muito Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	(X) Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(x) Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				

1.

A rescisão contratual pode comprometer a implementação de novos projetos ou estratégias, atrasando a execução das operações no abatedouro planejadas. Uma **incerteza** causada pelo **planejamento de longo prazo**

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Prever no Termo de Referência a descrição detalhada dos equipamentos necessários. Acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.	Gabrielle Fernandes dos Santos / Responsável pelo TR/ Fiscal administrativo da ata: Stéphane Cristyne de Oliveira Estevão/ Fiscal técnico da ata: Natália Monção da Costa Mendes Martini.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	Departamento de Licitações / Lucio Prado Ferreira Gomes

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS

Paracatu 08 de julho de 2026.

Gabrielle Fernandes dos Santos
Coordenadora Serviços Administrativos
Portaria nº 111/2023