



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 1 – Atraso nas entregas dos serviços

Probabilidade: (X) 2 BAIXA
Impacto: (X) 3 MODERADO
Classificação: (X) RISCO PEQUENO

Id **Dano**

1. o atraso poderá acarretar danos em todo o evento

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Monitorar prazos contratuais, aplicar penalidades se necessário.	Fiscal administrativo

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Buscar prestadores de serviços emergenciais; aplicação de multas por atraso.	Fiscal administrativo

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do prestador de serviços

RISCO 2– Fornecimento dos serviços de baixa qualidade

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa
Impacto: (X) 2 PEQUENO
Classificação: (X) Risco pequeno

Id **Dano**

1. Prejudicar os atletas e a qualidade dos eventos.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Especificações técnicas detalhadas no edital e inspeções rigorosas.	fiscal técnico

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Cláusulas de Rescisão: Inclua cláusulas de rescisão no contrato que permitam a rescisão do acordo em caso de desempenho insatisfatório.	
2.	Penalidades por Não Conformidade: Estabeleça penalidades contratuais para casos de não conformidade com os requisitos técnicos e de qualidade.	Fiscal técnico e Fiscal administrativo

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 3 – problemas na execução do serviço

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa
Impacto: (X) 3 baixo
Classificação: (X) Risco pequeno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Id		Dano	
1. Insatisfação dos atletas ou equipes participantes			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Reunir antes do evento iniciar com a equipe que irá conduzir o evento e esclarecer todos os possíveis ocorridos.	Fiscal técnico e Fiscal administrativo
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Notificar a empresa e pedir a troca da equipe	Fiscal técnico e Fiscal administrativo

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 4 – Falta de qualificação técnica dos prestadores de serviço

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa
Impacto: (X) 3 baixo
Classificação: (X) Risco pequeno

Id		Dano	
1. Não ter quantidade dos serviços podendo prejudicar um atleta por erro da equipe de arbitragem			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Solicitar com antecedência, os nomes das pessoas que irão realizar o trabalho de arbitragem juntamente com algum comprovante que a pessoa possui capacidade técnica para executar o serviço	Fiscal técnico e Fiscal administrativo
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Solicitar a empresa que realize a troca imediata dos prestadores de serviço	Fiscal técnico e Fiscal administrativo

PARACATU, 25 de MARÇO de 2026.

LARISSA SANTANA DA COSTA
Diretora Municipal de Esportes
Portaria: 0753/2024