



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

MAPA DE RISCOS RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	
RISCO 1 – Questionamentos Excessivos quanto à Inexigibilidade	
Probabilidade:	(X) 2 Baixo
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso na contratação	
Ações Preventivas	Responsável
1. Maiores informações no Termo de Referência.	CAMILA FERREIRA DA CRUZ
Ações de Contingência	Responsável
1. Garantir que todos os detalhes estejam claros e justificados no Termo de Referência. 2. O processo pode ser questionado, especialmente quanto à exclusividade do artista, levando a atrasos.	Yasmin Luiz Moreira

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação.	
RISCO 2 – Impugnação do processo	
Probabilidade:	(X) 2 Baixo
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Baixo
Dano	
1. Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Definir critérios objetivos e transparentes, e garantir ampla fundamentação jurídica para o processo de inexigibilidade.	CAMILA FERREIRA DA CRUZ
Ações de Contingência	Responsável
1. Responder rapidamente à impugnação, corrigindo eventuais falhas e reforçando a justificativa da inexigibilidade.	Yasmin Luiz Moreira

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação.	
RISCO 3 – Recusa em assinar o processo	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Baixo
Dano	
1. Atraso na realização do show	
Ações Preventivas	Responsável
1. Estabelecer negociação prévia detalhada com o artista e garantir que todas as condições estejam claras antes da formalização do contrato.	CAMILA FERREIRA DA CRUZ
Ações de Contingência	Responsável
1. Abrir processo administrativo e negociar prazos alternativos, ou,	CAMILA FERREIRA DA CRUZ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

se necessário o prestador de serviço.

FASE DE ANÁLISE

(X) Formalização do contrato

RISCO 4 – Falta de exclusividade do Artista

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. Impugnação da inexigibilidade e questionamento do processo.

Ações Preventivas

Responsável

1. Garantir que a exclusividade do artista esteja bem documentada e seja devidamente comprovada.

CAMILA FERREIRA DA CRUZ

Ações de Contingência

Responsável

1. Em caso de questionamento, revisar o processo e, se necessário, alterar para outra forma de contratação.

Yasmin Luiz Moreira

FASE DE ANÁLISE

(X) Formalização do contrato

RISCO 5 – Inadequação do Contrato aos Termos Negociados

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. Desacordo entre o artista e a Administração, atrasando o show.

Ações Preventivas

Responsável

1. Revisar cuidadosamente o contrato para garantir que todas as condições acordadas estejam incluídas.

Yasmin Luiz Moreira

Ações de Contingência

Responsável

1. Reabrir negociação e revisar o contrato rapidamente, buscando adequar as cláusulas necessárias.

CAMILA FERREIRA DA CRUZ

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução do Serviço

RISCO 6 – Não conclusão tempestiva das atividades

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. O não comparecimento do artista pode comprometer o evento e gerar despesas

Ações Preventivas

Responsável

1. Incluir no contrato penalidades claras por descumprimento e cláusulas de rescisão em caso de cancelamento.

CAMILA FERREIRA DA CRUZ

Ações de Contingência

Responsável

1. Negociar uma nova data ou buscar um artista substituto, dependendo da viabilidade.

Yasmin Luiz Moreira

Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário

FASE DE ANÁLISE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

(X) Planejamento da Contratação.

RISCO 7 – Problemas Técnicos na Execução

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. Interrupção ou atraso na execução do show.

Ações Preventivas

Responsável

1. Verificar previamente todas as condições técnicas (som, iluminação, palco) e garantir que o contrato cubra esses aspectos.

Yasmin Luiz Moreira

Ações de Contingência

Responsável

1. Ter uma equipe técnica de plantão para resolver problemas de última hora.

Yasmin Luiz Moreira

FASE DE ANÁLISE

(X) Pós-Execução e Encerramento do Contrato Planejamento

RISCO 8 – Requisição de Reequilíbrio Econômico-Financeiro

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. Aumento no valor contratado, gerando necessidade de revisão do orçamento.

Ações Preventivas

Responsável

1. Incluir no contrato cláusulas de reajuste previsíveis e estipular limites claros.

Yasmin Luiz Moreira

Ações de Contingência

Responsável

1. Revisar a solicitação, e, se necessária, realizar a compensação contratual com base nos limites acordados.

Yasmin Luiz Moreira

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de Licitação em epígrafe, cujo objeto: Contratação de show artístico da empresa **ABÈBÈ PRODUÇÕES LTDA**, no CARNAVAL DE OUTRORA 2026, no Município de Paracatu/MG, em especial para a contratação de bens e serviços comuns.

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

Salientamos, também, que cada **MAPA DE RISCO** é **ÚNICO**, portanto, deverá ser avaliada e planejada todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que as ações preventivas e de contingência aqui descritas são essenciais para garantir que a contratação por inexigibilidade seja bem-sucedida, minimizando riscos e prejuízos ao erário. O acompanhamento contínuo do processo, com a devida capacitação da equipe envolvida, assegura a conformidade com a legislação e a qualidade do serviço prestado.

Eu, aqui da Camila Ferreira da Cruz, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

Paracatu-MG, 09 de fevereiro de 2026.

CAMILA FERREIRA DA CRUZ
Diretora de Departamento de Turismo
Portaria 0172/2025