

Secretaria Municipal de Urbanismo  
SEMU



**MAPA PARA ANÁLISE DE RISCOS**

ESCOPO DA CONTRATAÇÃO	
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE Urbanismo
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR EM ESTRADA VICINAL PRÓXIMO AO ACESSO DA COMUNIDADE RURAL PAULO GERALDO EM BURITIZEIRO-MG.

<b>FASE DE ANÁLISE:</b> ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor. ( ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO 01</b> - Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta
<b>Causa</b>	
Se o processo de seleção da equipe não for robusto o suficiente, pode resultar na escolha de uma equipe inadequada.	
<b>Consequência/Dano</b>	
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Designar membros com mais experiência em contratações	Setor Requisitante
<b>RISCO 02</b> - A contratação não atender às necessidades da Administração.	
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta

☎ 38 3742 1011

📷 @buritizeiroprefeitura

📘 facebook.com/buritizeiroprefeitura

📍 Praça Coronel José Geraldo, 01  
Centro - CEP 39280-000  
CNPJ 18.279.067/0001-72

**Secretaria Municipal de Urbanismo**  
**SEMU**



<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta		
<b>Causa</b>			
Especificações inadequadas: Se as especificações do contrato não forem claras ou precisas o suficiente, o contratado pode não ser capaz de cumprir as expectativas da Administração.			
<b>Consequência/Dano</b>			
Prejuízos na execução da obra.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa a ser contratado		Setor Requisitante	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Avaliar possibilidade de aplicação de penalidade		Setor Requisitante	

<b>FASE DE ANÁLISE:</b> ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor. ( X ) Gestão do Contrato			
<b>RISCO 03 - Atrasos na entrega da obra.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta		
<b>Causa</b>			
Se não houver uma comunicação eficaz entre as partes envolvidas no contrato, podem surgir mal-entendidos que levam a atrasos na tomada de decisões importantes.			
<b>Consequência/Dano</b>			
Entrega da obra após a data estabelecida em contrato			

☎ 38 3742 1011

📷 @buritizeiroprefeitura

📘 facebook.com/buritizeiroprefeitura

📍 Praça Coronel José Geraldo, 01  
Centro - CEP 39280-000  
CNPJ 18.279.067/0001-72

Secretaria Municipal de Urbanismo  
SEMU



Ação Preventiva	Responsável
Manter canais abertos e transparentes de comunicação entre todas as partes envolvidas no contrato é fundamental. Isso inclui a troca regular de informações sobre o progresso do trabalho, potenciais problemas e decisões importantes a serem tomadas.	Setor Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Dependendo das circunstâncias do atraso, é possível negociar prazos revisados com todas as partes contratantes. Isso pode exigir ajustes no cronograma do projeto e na alocação de recursos para garantir que a entrega final seja realizada da maneira mais eficiente possível.	Setor Requisitante

**RESPONSÁVEL:**

Hemerson Marques Dos Santos  
Secretário Adjunto De Obras