

MAPA DE RISCOS CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL

Elaboração conforme o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, para contratação direta por inexigibilidade do artista Patrício Vieira, destinado à apresentação na 2ª Tratorada de Ouro Branco, nos termos do art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Medidas de Mitigação / Controle	Plano de Contingência
Técnico / Execução	Falha técnica no som, iluminação ou estrutura do evento, prejudicando a apresentação.	Média	Alta	Alto	Contratada	Verificação prévia do sistema de som e iluminação conforme rider técnico; acompanhamento do fiscal do contrato.	Substituição imediata de equipamento ou suporte técnico emergencial.
Operacional	Atraso na chegada do artista ou imprevistos logísticos (transporte, clima).	Média	Média	Médio	Contratada	Previsão de deslocamento antecipado; cláusula de remarcação em caso de força maior.	Reagendamento da apresentação, conforme TR, em data acordada.
Jurídico / Contratual	Documentação fiscal ou cadastral vencida ou irregular no momento do pagamento.	Baixa	Média	Médio	Contratada	Exigência de regularidade fiscal antes do pagamento (art. 68 da Lei 14.133/21).	Suspensão do pagamento até a regularização documental.
Financeiro	Atraso no pagamento pela Administração, causando	Baixa	Média	Médio	Contratante	Planejamento orçamentário prévio (dotação confirmada – ficha 488).	Correção monetária pelo IPCA, conforme TR.

MAPA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL

	desequilíbrio contratual.						
Reputacional / Imagem	Frustração do público devido a cancelamento ou má qualidade da apresentação.	Média	Alta	Alto	Contratante e Contratada	Contratação de artista local reconhecido e tecnicamente apto; planejamento conjunto com equipe da Secretaria.	Comunicação transparente e oferta de nova data.
Legal / Fiscalização	Inexecução parcial ou total do objeto contratado.	Baixa	Alta	Médio	Contratada	Fiscalização contínua do gestor e fiscal do contrato designados.	Aplicação de penalidades contratuais ou rescisão motivada.
Ambiental / Segurança	Ocorrência de eventos climáticos que inviabilizem a execução no local aberto.	Média	Média	Médio	Contratante	Monitoramento meteorológico e plano de segurança.	Alteração do local ou data do evento, conforme previsto no TR.
LGPD / Dados Pessoais	Vazamento de dados de servidores ou artistas envolvidos.	Baixa	Média	Baixo	Contratada	Cumprimento das obrigações de proteção de dados (cláusula 11 do TR).	Notificação imediata e correção de falhas conforme LGPD.

Os riscos principais identificados são falhas técnicas, intempéries e questões logísticas. A responsabilidade pelo gerenciamento cabe à Gestora do contrato e ao Fiscal do contrato. O nível geral de risco é considerado **Baixo a Médio**, tendo em vista as medidas preventivas previstas.

Ouro Branco, 02 de setembro de 2026.

Vanessa Vitória Mendes Pinheiro
Gerente de Desenvolvimento Rural

Vanessa Vitória Mendes Pinheiro