



Rua Casemiro Andrade, 279, Centro | CEP 35.910-000 | TEL. (31) 3191-3701
Estado de Minas Gerais | CNPJ 18.299.453/0001-26

TERMO DE RETIFICAÇÃO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2024

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Casemiro Andrade, 279, Centro, CEP 35.910-000, Santa Maria de Itabira/MG, atualmente funcionando na Rua José Belizário Guerra Viana, 125, Centro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.299.453/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ANDRÉ LÚCIO TORRES**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade sob o n. MG-12.599.433, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o n. 047.045.946-88, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a constatação de **erro material** na redação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 092/2024, **especificamente no somatório da planilha orçamentária de custos**, celebrado com a empresa **CONSTRUTORA POTENCIAL D'ARC LTDA**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a construção de cobertura em estrutura metálica na quadra esportiva denominada “Quadra do Chaves”, situada na Rua dos Chaves, nº 260, Bairro Chaves, no município de Santa Maria de Itabira/MG.

RESOLVE expedir o presente Termo de Retificação, nos seguintes termos:

CLÁUSULA ÚNICA – DA RETIFICAÇÃO

Por erro de digitação, que não altera o conteúdo substancial do processo:

Onde se lê na Cláusula Segunda subitem 2.2:

2.2 - Considerando os valores anteriormente estabelecidos, o contrato totalizará um valor global de **R\$ 225.450,31 (Duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos)**, conforme o seguinte detalhamento:

- **Valor inicial do contrato:** R\$ 163.000,00 (Cento e sessenta e três mil reais);



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DE ITABIRA**

Rua Casemiro Andrade, 279, Centro | CEP 35.910-000 | TEL. (31) 3191-3701
Estado de Minas Gerais | CNPJ 18.299.453/0001-26

- **Primeiro Termo Aditivo:** R\$ 17.771,51 (Dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos).
- **Segundo Termo Aditivo:** R\$ 44.678,80 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).

Leia-se:

2.2 - Considerando os valores anteriormente estabelecidos, o contrato totalizará um valor global de **R\$ 225.450,39 (Duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos)**, conforme o seguinte detalhamento:

- **Valor inicial do contrato:** R\$ 163.000,00 (Cento e sessenta e três mil reais);
- **Primeiro Termo Aditivo:** R\$ 17.771,51 (Dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos).
- **Segundo Termo Aditivo:** R\$ 44.678,88 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).


As demais informações da dotação orçamentária e as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Este Termo de Retificação entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser juntado aos autos do processo e publicado conforme a legislação aplicável.

Santa Maria de Itabira/MG, 02 de abril de 2025.


Construtora Potencial D'arc Ltda

Contratada


André Lúcio Torres
Prefeito Municipal

PLANILHA DE ADITIVO E SUBSTITUIÇÃO DE ITEM PARA ADEQUAÇÃO DE PROJETO												
Contrato N.º	Executora	Objeto do contrato			COBERTURA DE QUADRA DO CHAVES			REFERENCIA:		DATA:	LEGENDA:	
092/2024	CONSTRUTORA POTENCIAL D'ARC							ATUALIZADA SICOR/MG 10/24, SINAPI 12/24		15/03/25	SUPRESSAO DE ITEM	
ITEM	D E S C R I Ç Ã O	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PREVISTO	TOTAL A EXECUTAR	DIFERENÇA POR ITEM	PREVISTO CONTRATO	TOTAL A EXECUTAR	DIFERENÇA POR ITEM		ACRESCIMO DE QUANTIDADE	
										BDI=26,19	DESC/LIC = 15,93	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA									SINAPI 01/25	26,19%	15,93%
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - 2,40 x 1,20m -	UND	1.274,80	1,00	1,00	-	R\$ 1.274,80	R\$ 1.274,80	R\$ -	1201,64	1516,35	1274,80
	TOTAL DO ITEM 1.0											
2	SERVIÇOS INICIAIS ITENS SUBSTITUIDOS E ACRESCIDOS - BLOCOS E ESTACAS											
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORMOAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, AF. 08/2017 - SINAPI 96523	M³	88,07	1,00	5,12	4,12	R\$ 88,07	R\$ 450,92	R\$ (362,85)	83,02	104,76	88,07
2.2	BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA - ITEM SUBSTITUIDO PELOS ITENS 2.3 A 2.6	M³	4.117,43	1,00		(1,00)	R\$ 4.117,43	R\$ -	R\$ 4.117,43			
2.3	ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM, SINAPI 104918	KG	14,99		296,99	296,99	R\$ -	R\$ 4.451,88	R\$ (4.451,88)	14,13	17,83	14,99
2.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO ED-49638	M³	756,50		4,70	4,70	R\$ -	R\$ 3.555,55	R\$ (3.555,55)	713,08	899,84	756,50
2.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - ED-49812	M³	573,06		0,51	0,51	R\$ -	R\$ 292,26	R\$ (292,26)	540,18	681,65	573,06
2.6	ESTACA BROCA PERFORADA A TRADO MANUAL - ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO sudcap 04 03 26	M	75,50		32,00	32,00	R\$ -	R\$ 2.416,00	R\$ (2.416,00)	71,17	89,81	75,50
2.7	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50MM, DIAMETRO DE 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, ED-29551- PARA ESTACAS	KG	11,94		87,00	87,00	R\$ -	R\$ 1.038,78	R\$ (1.038,78)	11,25	14,20	11,94
2.8	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60MM, DIAMETRO DE 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, ED-29548 PARA ESTACAS	KG	12,60		28,50	28,50	R\$ -	R\$ 359,10	R\$ (359,10)	11,88	14,99	12,60
	TOTAL DO ITEM 2.0						R\$ 4.205,50	R\$ 12.564,49	R\$ (8.358,99)			
3	COBERTURA											
3.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS, ED-20573	M²	246,69	336,00	359,20	23,20	R\$ 82.887,84	R\$ 88.611,05	R\$ (5.723,21)	232,53	293,43	246,69
3.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLÉS, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ED-13852	M²	126,88	488,00	516,00	28,00	R\$ 61.917,44	R\$ 65.470,08	R\$ (3.552,64)	119,60	150,92	126,88
	TOTAL DO ITEM 3.0						R\$ 144.805,28	R\$ 154.081,13	R\$ (9.275,85)			

PLANILHA DE ADITIVO E SUBSTITUIÇÃO DE ITEM PARA ADEQUAÇÃO DE PROJETO												
Contrato N.º	Executora	Objeto do contrato	COBERTURA DE QUADRA DO CHAVES				REFERENCIA:		DATA:	LEGENDA:		
092/2024	CONSTRUTORA POTENCIAL D'ARC						ATUALIZADA SICOR/MG 10/24, SINAPI 12/24		15/03/25	SUPRESSAO DE ITEM		
ITEM	D E S C R I Ç Ã O	UNID.	QUANTITATIVOS		DIFERENÇA POR ITEM	VALORES EM REAIS			DIFERENÇA POR ITEM	ACRESCIMO DE QUANTIDADE		
			TOTAL PREVISTO	TOTAL A EXECUTAR		PREVISTO CONTRATO	TOTAL A EXECUTAR					
4	VIGA BALDRAME - ITENS ACRESCIDOS											
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PRA COLOCAÇÃO DE FORMA. AF 06/2017 - SINAPI 96527	M²		7,06	7,06	R\$ -	R\$ 765,80	R\$ (765,80)		102,24	129,02	108,47
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - ED-49812	M³		1,57	1,57	R\$ -	R\$ 899,70	R\$ (899,70)		540,18	681,65	573,06
4.3	FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO. ED-31567	M²		70,56	70,56	R\$ -	R\$ 5.527,67	R\$ (5.527,67)		73,85	93,19	78,34
4.4	ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM SINAPI 104918	KG		236,50	236,50	R\$ -	R\$ 3.545,14	R\$ (3.545,14)		14,13	17,83	14,99
4.5	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO.ED-49638	M³		6,40	6,40	R\$ -	R\$ 4.841,54	R\$ (4.841,54)		713,08	899,84	756,50
4.6	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/23 - SINAPI 104790	M³		1,30	1,30	R\$ -	R\$ 154,78	R\$ (154,78)		112,23	141,62	119,06
5	TOTAL DO ITEM 4.0					R\$ -	R\$ 15.734,63	R\$ (15.734,63)				
5	REVESTIMENTO PILARES - ITENS ACRESCIDOS											
5.1	FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO.ED-31567	M²		32,40	32,40	R\$ -	R\$ 2.538,54	R\$ (2.538,54)		73,85	93,19	78,34
5.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO.ED-49638	M³		2,70	2,70	R\$ -	R\$ 2.042,52	R\$ (2.042,52)		713,08	899,84	756,50
	TOTAL DO ITEM 5.0					R\$ -	R\$ 4.581,06	R\$ (4.581,06)				
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÉS		0,50	0,60	R\$ 9.938,59	R\$ 11.926,30	R\$ (1.987,71)		18736,50	23643,59	19877,17
6.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÉS		2,00	2,50	R\$ 18.073,26	R\$ 22.591,58	R\$ (4.518,32)		8518,05	10748,93	9036,63
6.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÉS		0,25	0,25	R\$ 1.574,73	R\$ 1.574,73	R\$ (0,00)		5937,46	7492,48	6298,93
	TOTAL DO ITEM 6.0					R\$ 29.586,58	R\$ 36.092,61	R\$ (6.506,03)				
	SUB TOTAL					R\$ 179.872,16	R\$ 224.328,72	R\$ (44.456,56)				
7	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO											
7.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%		0,0050		R\$ 899,35	R\$ 1.121,67	R\$ (222,32)				
						R\$ 180.771,51	R\$ 225.450,39	R\$ (44.678,88)				
VALOR TOTAL DE ADITIVO							24,72%					
% DE ADITIVO												