

	EMPRESA :					
	OBRA: Pavimentação e drenagem pluvial da Ruas diversas					
	Endereço: Rua Gonçalves Pereira, Bairro Novo Rosário e Rua Honorina Vieira, Comunidade Capivari					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA						
Item	Etapa	R\$ Parcial	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	RUA GONÇALO PEREIRA	389.167,13				
1.1	ADMINISTRAÇÃO	110.064,04	9,00%	41,00%	9,00%	41,00%
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	15.010,54	100,00%			
1.3	REMOÇÕES/BOTA FORA	16.973,09	100,00%			
1.4	DRENAGEM	120.959,70	30,00%	70,00%		
1.5	TERRAPLENAGEM	19.555,02		100,00%		
1.6	CALÇAMENTO	106.604,74		100,00%		
2	RUA HONORINA VIEIRA	385.446,10				
2.1	CANTEIRO DE OBRAS	15.010,54			100,00%	
2.2	DRENAGEM	197.605,13			30,00%	70,00%
2.3	TERRAPLENAGEM	24.364,11				100,00%
2.4	CALÇAMENTO	148.466,32				100,00%
TOTAL		774.613,23	R\$ 78.177,31	R\$ 255.957,81	R\$ 84.197,85	R\$ 356.280,27
