



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098523-27	Nº TGOV 969327/2024	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	APELIDO EMPREENDIMENTO PAC DRENAGEM - ESTUDOS E PROJETOS	DESCRIÇÃO DO LOTE Elaboração de Estudos e Projetos para Execução de obras de macrodrenagem e
---------------------------	------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	ESTUDOS E PROJETOS PAC DRENAGI	3.511.109,20	% Período:	04/26 16,58%	05/26 16,58%	06/26 5,40%	07/26 5,40%	08/26 5,56%	09/26 5,40%	10/26 5,40%	11/26 5,56%	12/26 8,53%	01/27 8,53%	02/27 8,53%	03/27 8,53%	
1.1.	Produto P1 – Estudos, Levantamentos e I	1.036.702,85	% Período:	50,00%	50,00%											
1.2.	Produto P2 – Projeto Básico	574.505,38	% Período:			33,00%	33,00%	34,00%								
1.3.	Produto P3 – Projeto Executivo (detalham	574.505,38	% Período:						33,00%	33,00%	34,00%					
1.4.	Produto P4 – Plano de Mobilização Social	127.826,29	% Período:	50,00%	50,00%											
1.5.	Produto P5 – Apoio ao Licenciamento Aml	1.197.569,30	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
Total: R\$ 3.511.109,20				%:	16,58%	16,58%	5,40%	5,40%	5,56%	5,40%	5,40%	5,56%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%
				Repasso:	582.264,57	582.264,57	189.586,78	189.586,77	195.331,83	189.586,78	189.586,77	195.331,83	299.392,33	299.392,32	299.392,33	299.392,32
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	582.264,57	582.264,57	189.586,78	189.586,77	195.331,83	189.586,78	189.586,77	195.331,83	299.392,33	299.392,32	299.392,33	299.392,32
				%:	16,58%	33,17%	38,57%	43,97%	49,53%	54,93%	60,33%	65,89%	74,42%	82,95%	91,47%	100,00%
				Repasso:	582.264,57	1.164.529,14	1.354.115,92	1.543.702,69	1.739.034,52	1.928.621,30	2.118.208,07	2.313.539,90	2.612.932,23	2.912.324,55	3.211.716,88	3.511.109,20
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	582.264,57	1.164.529,14	1.354.115,92	1.543.702,69	1.739.034,52	1.928.621,30	2.118.208,07	2.313.539,90	2.612.932,23	2.912.324,55	3.211.716,88	3.511.109,20
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

RIBEIRÃO DAS NEVES
Local

quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE FRANCK MAFIA
CREA/CAU: MG-231740/D
ART/RRT: 000000