



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PIEDADE DE PONTE NOVA

DATA: 03/09/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO POLICIAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA - MG

LOCAL: Bairro Centro, Piedade de Ponte Nova

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO	Físico %	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 187.229,08	R\$ 65.530,18	R\$ 65.530,18	R\$ 56.168,72
TOTAL		Físico %	100,0%	35,00%	35,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 187.229,08	R\$ 65.530,18	R\$ 65.530,18	R\$ 56.168,72

Assinatura do Município

CLAYTON SOARES FERNANDES
CREA MG 238.336/D