

MAPA DE RISCO

Objeto: Aquisição de **Kits Hammer PRO Speed Mid-Ride Bélica** (composto por coldre tático, plataforma de perna - Plataforma PRO - adaptador de cintura Mid-Ride e adaptador Speed), **Porta-Carregadores Duplo Tab Lock Fast Bélica**, todos itens desenvolvidos em polímero de alta resistência, na cor preta, bem como **Coldres velados, TS9 Bélica**, fabricados em polímero de alta resistência, acabamento externo texturizado, com passador de cinto de 50 mm e clip anatômico.

Fase	Interna		
Situação	Equívocos nas especificações técnicas		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Plano de mitigação	As especificações técnicas usadas no TR são aquelas usualmente disponíveis no mercado.		

Fase	Interna		
Situação	Equívocos nos quantitativos estimados		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(x) Baixo	() Médio	() Alto
Plano de mitigação	Os quantitativos já foram estimados e aprovados pelo Comando da Guarda Municipal de Juiz de Fora.		

Fase	Interna		
Situação	Atraso na contratação decorrente de demora na tramitação do processo administrativo		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Plano de mitigação	Acompanhamento do processo junto a outras secretarias envolvidas.		



Fase	Externa		
Situação	Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Plano de mitigação	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.		

Fase	Execução		
Situação	Atrasos na entrega dos produtos		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Plano de mitigação	- Previsão de prazos viáveis para cumprimento das obrigações assumidas e de sanções em caso de descumprimento. - Alinhamento da empresa contratada com a área demandante.		

OBS.: Esse mapa de riscos tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas de

m

i

t

i

g

a

ç

ã

o

p

a

r

a

o

s

r

i