


MAPA DE RISCOS


IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO						
Contratação de empresa especializada para a execução, em regime de empreitada por preços unitários pelo valor global, de obras para Pavimentação em blocos sextavados das estrada vicinais sentido Córrego dos Hermenegildos e Córrego São Sebastião, Zona rual de Iapu, Minas Gerais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbano.						
FASE DE ANÁLISE						
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
	Gestão do Contrato					
RISCO 01						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município				Setor de Engenharia	
2.	Revisão de quantitativos				Setor de Engenharia	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante	
2.	Designar membros com mais experiência em projetos de engenharia.				Setor Requisitante	
RISCO 02						
Elaboração de Projeto Básico inadequado						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					



1.	Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra desqualificada, com grandes possibilidades de realização das etapas previstas em desconformidade com o objeto proposto					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar adequadamente o Projeto Básico conforme as características do objeto contratado			Setor de Engenharia		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Refazer o Projeto Básico			Setor de Engenharia		
RISCO 03						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Não formalização do Contrato Administrativo					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não assinatura do contrato administrativo			Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Convocação do segundo colocado			Setor de Licitações		
RISCO 04						
Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o objeto						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa			Setor de Engenharia		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório			Setor de Licitação		
RISCO 05						
Serviço não ser prestado conforme consta no Contrato Administrativo.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta



MUNICÍPIO DE IAPU/MINAS GERAIS
Rua João Lemos, 37, Centro, Iapu/MG – CEP 35.190-000
Fone: (33) 3355-1105 - Site: www.iapu.mg.gov.br
CNPJ: 18.338.830/0001-99



Id	Dano	
1.	Atraso na realização dos serviços prestados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar o contrato e o prazo de execução dos serviços propostos	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções	Fiscal do Contrato

Iapu, 18 de março de 2026.

ALAOR ROSA DA SILVA
Secretário Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbano