



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS



Matriz de Risco

Realização de contrato de aluguel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual utilizará o imóvel para instalar o Projeto Vida Ativa, projeto voltado para adultos e idosos do município de Belo Vale. Projeto realizado pela Prefeitura de Belo Vale.

Responsável	E-mail
Gestora de Contrato- Eva Aparecida Dias Fiscal de Contrato- Letícia Karine da Silva Maia	ssocial@belovale.mg.gov.br

Risco	Probabilidade (Baixa, Média, Alta)	Impacto (Baixo, Médio, Alto)	Mitigação
Atraso na entrega da obra	Média	Alto	Estabelecer prazos claros e penalidades por atraso. Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria
Sobrepço na contratação e Reajuste de Preço para reequilíbrio	Alta	Alto	Pesquisa de preços e cotações antes da contratação. Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria
Falta de mão de obra qualificada	Média	Médio	Verificação de referências e qualificações da empresa. Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria
Mudanças no escopo do projeto	Alta	Alto	Definir claramente o escopo e obter aprovações antes de alterações. Equipe Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria
Problemas com a documentação legal	Média	Alto	Consultoria jurídica para garantir que toda a documentação esteja em ordem. Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria
Imprevistos climáticos	Baixa	Médio	Planejamento de cronograma considerando possíveis atrasos. Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria
Falta de comunicação entre as partes	Média	Médio	Estabelecer reuniões regulares para acompanhamento do projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS



Risco	Probabilidade (Baixa, Média, Alta)	Impacto (Baixo, Médio, Alto)	Mitigação
Riscos financeiros da empresa contratada	Alta	Alto	Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria Análise da saúde financeira da empresa antes da contratação. Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria
Conflitos com a comunidade local	Baixa	Médio	Engajamento da comunidade e transparência nas informações sobre a obra. Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria
Não conformidade com normas técnicas (ABNT, NR LICENÇAS AMBIENTAIS)	Média	Alto	Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria, fará fiscalização rigorosa com possível aplicação de penalidades. Responsável: Fiscal e Gestora do Contrato nomeados por portaria e Secretaria Municipal de Obras

Risco: Identificação do risco potencial que pode afetar o processo.

Probabilidade: Avaliação da chance de ocorrência do risco (Baixa, Média, Alta).

Impacto: Avaliação do efeito que o risco pode ter no projeto (Baixo, Médio, Alto).

Classificação de Risco: Combinação da probabilidade e do impacto que determina a prioridade do risco (Baixa, Média, Alta).

Ações Mitigadoras: Medidas que podem ser implementadas para minimizar ou evitar os riscos identificados.