

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	986158/2025	046953/2025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTAL

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

22. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

[illegible]

F	Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06						
F	Parcela	%	17,57%	16,09%	18,88%	17,13%	15,30%	15,03%						
F		R\$	84.977,20	77.848,08	91.312,83	82.865,66	74.007,06	72.691,45						
F	Acumulado	%	17,57%	33,66%	52,54%	69,67%	84,97%	100,00%						
F		R\$	84.977,20	162.825,28	254.138,11	337.003,77	411.010,83	483.702,28						
F	Administração Local	%	16,00%	32,00%	49,00%	66,00%	83,00%	100,00%						

NOVO CF

Local

terça-feira, 26 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LÍVIO PEREIRA DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 83170/D

ART/RRT: MG 20264962083

LIVIO
PEREIRA DE
OLIVEIRA:02
723511642

Assinado de forma digital por LIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA:02723511642
Dados: 2026.05.26 14:58:21 -03'00'