



OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO FCK = 35,0 MPA - ESPESSURA 8CM

LOCAIS: TRECHO DA RUA ANTÔNIO FREDERICO NEUBAR - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO DO JATAÍ - ITANHOMI - MG

Para a elaboração do Mapa de Riscos foram identificados os riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento (materialização) e formas de mitigação, além, claro, da alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco.

Foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme é visualizado na Matriz de Riscos ao final deste Anexo, as quais são:

- Alocação ao Contratante: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratante, como, por exemplo, o projeto.
- Alocação ao contratado: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratado, como, por exemplo, a execução do objeto.



MACROSERVIÇO	SERVIÇO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO
Projeto e obra	Anteprojeto	Inadequação do projeto/obra em função de ajustes de Técnica/ Tecnologia/ Sistemas propostos.	Atraso no desenvolvimento dos projetos Básico e Executivo e/ou execução da obra. Retrabalho. Prejuízos.	Boa análise de área e definição de modelo adequado.	Contratante
Projetos	Desenvolvimento com Aprovação do projeto	Inadequação do projeto.	Atraso na elaboração ou aprovação dos projetos.	Disponibilidade de equipe para contínua elaboração dos projetos.	Contratante
Obras viárias	Execução do calçamento	Erros de medidas e itens não previstos no projeto.	Paralisação da obra por incompatibilidade entre projeto e local.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada
Drenagem	Execução de sarjetas – Drenagem superficial.	Erros de medidas e itens não previstos no projeto. Erro de declividade.	Paralisação da obra por incompatibilidade entre projeto e local. Mal escoamento da drenagem.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada
Meio-fio e travamento	Execução de guias	Erros de medidas e itens não previstos no projeto. Erro de instalação.	Paralisação da obra por incompatibilidade entre projeto e local.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
CNPJ: 18.493.239/0001-06



Itanhomi -MG, 22 de setembro de 2025.

Arthur Di Carlo Ferreira e Silva
Prefeito Municipal

Djalma Ribeiro de Andrade Filho
Engenheiro Civil CREA 61.106/D - MG