

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Obra: Construção de unidade multifuncional de praticas esportivas							
Preço base: Setop Região Leste Desonerada agosto/2023 - SINAPI MG 11/23 Desonerado		29,92%	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
			1,2984				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.580,86	100%				
			R\$ 28.580,86				
2.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGA BALDRAME)	R\$ 21.295,80	100%				
			R\$ 21.295,80				
3.0	SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS SUPERIORES)	R\$ 7.822,38		100%			
				R\$ 7.822,38			
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.176,64	100%				
			R\$ 1.176,64				
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 16.379,70		20%	50%	30%	
				R\$ 3.275,94	R\$ 8.189,85	R\$ 4.913,91	
6.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 37.153,24				100%	
						R\$ 37.153,24	
7.0	PINTURA	R\$ 12.088,98					100%
							R\$ 12.088,98
8.0	COBERTURA E GESSO	R\$ 61.666,55			30%	30%	40%
					R\$ 18.499,97	R\$ 18.499,97	R\$ 24.666,62
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.102,74			20%	30%	50%
					R\$ 5.020,55	R\$ 7.530,82	R\$ 12.551,37
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO, LOUÇAS	R\$ 38.796,69			20%	30%	50%
					R\$ 7.759,34	R\$ 11.639,01	R\$ 19.398,35
11.0	ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)	R\$ 25.359,76			50%	50%	
					R\$ 12.679,88	R\$ 12.679,88	
12.0	DRENAGEM EXTERNA	R\$ 17.375,76			100%		
					R\$ 17.375,76		
13.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.169,32					100%
							R\$ 1.169,32
Custo TOTAL com BDI incluso		R\$ 293.968,42	R\$ 51.053,30	R\$ 11.098,32	R\$ 69.525,34	R\$ 92.416,82	R\$ 69.874,64