



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35/2024 – ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG – PREFEITURA MUNICIPAL e TERRACOTA ENGENHARIA LTDA EPP

O **MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG – PREFEITURA MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n. 18.584.961/0001-56, isento de inscrição estadual, com sede na Avenida Tancredo Neves n. 663 - IBIÁ/MG – CEP 38.940-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **GILLIANNO GILLES FERREIRA**, brasileiro, solteiro, natural de Ibiá/MG, nascido em 11/07/1982, inscrito no CPF sob o nº 047.073.876-67, RG nº MG-11869577, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Ibiá/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **TERRACOTA ENGENHARIA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Maria Januária Borges, nº 21, Centro, na Cidade de Araxá/MG, CEP: 38.184-004, inscrita no CNPJ nº 20.999.087/0001-60, neste ato representada por Marcelo Antônio Nazaré de Melo, inscrito no CPF sob o nº 887.172.164-00, doravante denominada **CONTRATADA**, em face da CONCORRÊNCIA 004/2024, ajustam o presente Termo Aditivo, sujeitando-se os contratantes às normas da Lei Federal n. 14.133/21 e as seguintes cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

O objeto do presente Termo Aditivo é a **prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato, bem ainda, o reajuste em sentido estrito dos valores remanescentes** realizado entre o Município de Ibiá/MG e a empresa **TERRACOTA ENGENHARIA LTDA EPP**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da Praça do Crepúsculo, localizada na Avenida Tatão Palhares, s/n, na Cidade de Ibiá/MG, incluindo materiais e mão de obra, conforme as especificações técnicas previstas no projeto básico e documentos de suporte para a contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução do contrato supramencionado fica prorrogado de **10/10/2025** para **10/01/2026**, conforme cronograma constante do anexo I deste aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato supramencionado fica prorrogado de **31/01/2026** para **30/04/2026**.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E VALOR DO ADITIVO

O valor global do reajuste será de R\$ 69.402,51 (sessenta e nove mil, quatrocentos e dois reais, cinqüenta e um centavos), correspondente à aplicação da variação de 7.98% do índice previsto no contrato (INCC – cláusula 18.2.2 do contrato) sobre o valor do saldo remanescente de R\$ 869.705,61 (oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinco reais e sessenta e um centavos), totalizando um valor de R\$ 939.108,12 (novecentos e trinta e nove mil, cento e oito mil reais, doze centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do objeto do Contrato e deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Requisitante do Município, a saber:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

410

02.12.03.15.452.0107.2259 - 4.4.90.51.00

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONSTR. REF. E MAN. PRACAS E JARDINS

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

1.500 - Recursos não vinculados de Impostos

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este instrumento é celebrado com fundamento no artigo 111 e 136, I, ambos da Lei 14.133/21, e demais alterações.

E, por estarem, assim, justas e contratadas as partes, firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ibiá/MG, 10 de outubro de 2025.

MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG
GILLIANN GILLES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TERRACOTA ENGENHARIA LTDA EPP
Marcelo Antônio Nazaré de Melo

Testemunhas:

1) _____ 2) _____
Nome: _____ Nome: _____
CPF: _____ CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

Anexo I - CRONOGRAMA

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Av. Tancredo Neves, 663 – Centro 38950-000 – Ibiá-MG Fone: (34) 3631-5774 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br									
OBRA: CONSTRUÇÃO PARA CRIATÓRIO LOCAL: AV. TÂNCRÉDO NEVES S/N - IBIÁ-MG PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ									
ACRÉSCIMO DE PRAZO - PLANILHA ORIGINAL DA OBRA									
ETAPAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	PRÉCIO FINANCEIRO	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	TOTAL	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA OBRA	R\$ 18.554,34	5,5%	R\$ 18.554,34	R\$ 18.554,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.554,34	R\$ 18.554,34
2	LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM	R\$ -	0,0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 22.329,24	5,5%	R\$ 22.329,24	R\$ 22.329,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.329,24	R\$ 22.329,24
4	PREÇO E REVERTEMENTO	R\$ 35.827,26	41,5%	R\$ 35.827,26	R\$ 35.827,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.827,26	R\$ 35.827,26
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 34.439,78	36,8%	R\$ 34.439,78	R\$ 34.439,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.439,78	R\$ 34.439,78
6	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 38.336,15	5,5%	R\$ 38.336,15	R\$ 38.336,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.336,15	R\$ 38.336,15
7	PORTA-RELEVO E MODIFICAÇÃO	R\$ 5.758,71	6,1%	R\$ 5.758,71	R\$ 5.758,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.758,71	R\$ 5.758,71
8	PORTA-RELEVO E CIMENTAÇÃO DE BORDA E CHAMIZO	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÃO DE BANCALIS	R\$ 14.838,26	5,7%	R\$ 14.838,26	R\$ 14.838,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.838,26	R\$ 14.838,26
10	DEBENEFICIAMENTO	R\$ 35.827,26	36,8%	R\$ 35.827,26	R\$ 35.827,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.827,26	R\$ 35.827,26
11	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	R\$ 35.827,26	5,7%	R\$ 35.827,26	R\$ 35.827,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.827,26	R\$ 35.827,26
TOTAL GERAL OBRA		R\$ 208.750,26	100,0%	R\$ 208.750,26	R\$ 208.750,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.750,26	R\$ 208.750,26
ACRÉSCIMO DE PRAZO - PLANILHA DO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS									
ETAPAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	PRÉCIO FINANCEIRO	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	TOTAL	
1	PROJETOS/ELABORAÇÕES	R\$ -	0,0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	0,0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PREÇO E REVERTEMENTO	R\$ -	0,0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ILUMINAÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÃO DE BANCALIS	R\$ 10.944,15	100,0%	R\$ 10.944,15	R\$ 10.944,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.944,15	R\$ 10.944,15
TOTAL GERAL 1º ADITIVO		R\$ 10.944,15	100,0%	R\$ 10.944,15	R\$ 10.944,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.944,15	R\$ 10.944,15
ACRÉSCIMO DE PRAZO - PLANILHA DO 2º ADITIVO DE SERVIÇOS									
ETAPAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	PRÉCIO FINANCEIRO	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	TOTAL	
1	PREÇO EM CONCRETO ENTAMPADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 35.759,77	61,9%	R\$ 35.759,77	R\$ 35.759,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.759,77	R\$ 35.759,77
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.587,28	5,4%	R\$ 1.587,28	R\$ 1.587,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587,28	R\$ 1.587,28
3	DEBENEFICIAMENTO	R\$ 12.851,17	35,4%	R\$ 12.851,17	R\$ 12.851,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.851,17	R\$ 12.851,17
TOTAL GERAL 2º ADITIVO		R\$ 49.198,22	100,0%	R\$ 49.198,22	R\$ 49.198,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.198,22	R\$ 49.198,22
TOTAL GERAL (PLANILHA ORIGINAL + ADITIVOS)		R\$ 257.948,48	100,0%	R\$ 257.948,48	R\$ 257.948,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.948,48	R\$ 257.948,48
IBIÁ, 07 DE OUTUBRO DE 2025									
LILIANA DE JÁLIA MACHADO PRIZANTE CRIFOLHO ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 162990 SUPERVISORA DE PROJETOS DE ENGENHARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ-MG					HELISIO ELISÉIO NASCIMENTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ-MG				

Ibiá/MG, 10 de outubro de 2025.

MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG
GILLIANNO GILLES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

REAJUSTE DE PREÇOS						
SALDO ANTERIOR		SALDO		SALDO COM REAJUSTE		
RS	1.116.181,86	RS	289.709,61	RS 139.093,25		
ANTERIOR		NO PERÍODO		ACUMULADO		
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
80.00%	RS 4.127,68	80.00%	RS 4.127,68	7.98%	RS	-
100.00%	RS 1.796,86			7.98%	RS	-
100.00%	RS 87.773,89			7.98%	RS	-
87.90%	RS 161.046,08	12.90%	RS 1.489,63	7.98%	RS	1.589,71
87.90%	RS 6.926,49	12.90%	RS 802,07	7.98%	RS	1.039,63
87.90%	RS 3.986,64	12.90%	RS 1.089,92	7.98%	RS	1.167,16
80.00%	RS 1.970,62	80.00%	RS 1.970,62	7.98%	RS	2.127,68
100.00%	RS 480,69			7.98%	RS	-
100.00%	RS 1.002,02			7.98%	RS	-
0.00%	RS -	1.00.00%	RS 4.802,64	0.00%	RS	0.000,00
0.00%	RS -	1.00.00%	RS 723,98	0.00%	RS	0.000,00
0.00%	RS -	1.00.00%	RS 6.938,23	7.98%	RS	7.433,36
0.00%	RS -	1.00.00%	RS 6.929,94	7.98%	RS	6.598,63
100.00%	RS 1.750,38			7.98%		
100.00%	RS 9.802,80			7.98%		
87.90%	RS 26.769,08	2.90%	RS 2.287,28	7.98%	RS	2.493,76
87.90%	RS 86.930,08	2.90%	RS 2.289,29	7.98%	RS	2.492,23
89.90%	RS 287.367,48	16.00%	RS 38.884,81		RS	33.993,25
100.00%	RS 1.639,69			7.98%		
100.00%	RS 2.939,97			7.98%		
100.00%	RS 2.866,12			7.98%		
100.00%	RS 16.788,47			7.98%		
100.00%	RS 1.780,19			7.98%		
100.00%	RS 0.972,10			7.98%		
100.00%	RS 29.636,30			7.98%		
100.00%	RS 38.888,19	0.00%	RS	0.00%	RS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Av. Tancredo Neves, 663 - Centro 38950-000 - Ibiá-MG Fone: (34) 3631-5774/5783 - e-mail: obras@ibia.mg.gov.br									
PLANO DE OBRAS									
PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ									
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CRISÓSTOMO									
LOCAL: RUA TATIANA FERNANDES EM IBIÁ									
COORDENADOR: ENGENHEIRO CIVIL 01712-00-0000									
REGIÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 12/2022 - SETOR 08/2022									
PRazo DE EXECUÇÃO: 6 MESES									
CD	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P UNIT	P CUBO	P TOTAL		
51	5.0	RETELA DE CONCRETO ARMADO EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRO- MOVIDA 100/100 (ALTURA X LARGURA) INCLUSIVE LIMA (1 FOLHA DE BLOCO DE CONCRETO ESP. 100, ESCALONADO, APLACAMENTO E REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VÉRO (VÉROTE) ASSIMILADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REVESTIMENTO (BRANCO SANGUE)	ED-01131	M	322,18	R\$ 26,88	R\$ 8.662,48	100,00%	R\$ 8.662,48
52	5.0	MAQUINA PARA ACABAR DE BOM CONCRETO, SEM CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPa, REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VÉRO (VÉROTE) ASSIMILADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REVESTIMENTO (BRANCO SANGUE)	ED-01132	UNID	8,00	R\$ 388,00	R\$ 3.104,00	100,00%	R\$ 3.104,00
53	5.7	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VÉRO (VÉROTE) ASSIMILADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REVESTIMENTO (BRANCO SANGUE)	ED-00769	M²	16,43	R\$ 378,52	R\$ 6.199,48	0,00%	R\$ 6.199,48
54	5.0	BRANCO EM ALVENARIA, TIPO EM CONCRETO, ESCALONADO (BRANCO SANGUE) PONTE ALUMINADA	COMPOSIÇÃO	M	30,84	R\$ 293,40	R\$ 9.049,92	0,00%	R\$ 9.049,92
57	5.0	FORRO DE MADEIRA, TAMPA DE CHAMPANHE, PARA REVESTIMENTO DOS BRANCO DE CONCRETO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO EM ALVENARIA, TIPO EM CONCRETO, CONCRETO BRANCO CURVO (BRANCO SANGUE)	COMPOSIÇÃO	M²	48,83	R\$ 290,88	R\$ 14.183,42	0,00%	R\$ 14.183,42
58	5.10	FORRO DE MADEIRA, TAMPA DE CHAMPANHE, PARA REVESTIMENTO DOS BRANCO DE CONCRETO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO EM ALVENARIA, TIPO EM CONCRETO, CONCRETO BRANCO CURVO (BRANCO SANGUE)	ED-00737	M²	30,84	R\$ 281,36	R\$ 8.676,48	0,00%	R\$ 8.676,48
59	5.11	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	25,80	R\$ 428,84	R\$ 11.064,00	100,00%	R\$ 11.064,00
60	5.12	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 2,75	R\$ 1.711,58	100,00%	R\$ 1.711,58
61	5.13	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
62	5.14	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
63	5.15	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
64	5.16	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
65	5.17	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
66	5.18	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
67	5.19	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
68	5.20	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
69	5.21	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
70	5.22	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
71	5.23	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
72	5.24	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
73	5.25	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
74	5.26	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
75	5.27	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
76	5.28	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
77	5.29	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
78	5.30	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
79	5.31	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
80	5.32	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
81	5.33	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
82	5.34	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
83	5.35	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
84	5.36	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
85	5.37	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
86	5.38	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
87	5.39	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
88	5.40	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
89	5.41	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
90	5.42	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
91	5.43	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
92	5.44	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
93	5.45	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
94	5.46	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
95	5.47	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
96	5.48	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
97	5.49	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
98	5.50	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
99	5.51	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
100	5.52	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
101	5.53	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
102	5.54	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
103	5.55	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
104	5.56	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
105	5.57	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
106	5.58	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
107	5.59	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
108	5.60	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
109	5.61	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
110	5.62	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
111	5.63	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
112	5.64	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
113	5.65	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
114	5.66	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
115	5.67	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
116	5.68	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
117	5.69	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
118	5.70	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
119	5.71	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
120	5.72	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
121	5.73	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
122	5.74	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
123	5.75	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
124	5.76	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
125	5.77	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
126	5.78	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
127	5.79	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
128	5.80	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
129	5.81	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
130	5.82	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$ 79.480,00
131	5.83	CONCRETO DUPLO EM TIPO DE AÇO NO D = 1 1/2", FUNDADO EM PISO	ED-00863	M	622,39	R\$ 127,73	R\$ 79.480,00	100,00%	R\$

