



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2024
CONCORRÊNCIA Nº 004/2024

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIÁ-MG E TERRACOTA ENGENHARIA LTDA - EPP.

O **MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.584.961/0001-56, com sede na cidade de Ibiá/MG na Avenida Tancredo Neves, nº 663, Centro, CEP: 38.950-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. **GILLIANN GILLES FERREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.073.876-67, portador do RG nº MG-11869577, SSPMG, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **TERRACOTA ENGENHARIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Maria Januária Borges, nº 21, Centro, na Cidade de Araxá/MG, CEP: 38.184-004, inscrita no CNPJ nº 20.999.087/0001-60, neste ato representada por **MARCELO ANTÔNIO NAZARÉ DE MELO**, inscrito no CPF sob o nº 887.172.164-00, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, com fundamento nos artigos 111, 124, inciso I, alíneas “a” e “b”, e 125, todos da Lei nº 14.133/21, e Cláusulas Terceira e Décima Oitava do contrato original, sujeitando-se às seguintes cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO:

Os objetos do presente Termo Aditivo são a (1) **prorrogação de prazo de execução e vigência**, (2) **alteração qualitativa e acréscimo quantitativo**; e (3) **supressão** do contrato administrativo firmado entre as partes, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da Praça do Crepúsculo, localizada na Avenida Tatão Palhares, s/n, na Cidade de Ibiá/MG, incluindo materiais e mão de obra, conforme as especificações técnicas previstas no projeto básico e documentos de suporte para a contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:

- Em razão das alterações promovidas no presente aditivo, o prazo de execução do contrato administrativo supramencionado fica prorrogado de 10/04/2026 para **10/05/2026**, conforme cronograma constante do anexo I deste aditivo.
- Do mesmo modo, o prazo de vigência do contrato administrativo supramencionado fica prorrogado de 31/07/2026 para **10/08/2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO:

Em razão das adequações promovidas no projeto original, será promovida a alteração qualitativa e acréscimo quantitativo do contrato administrativo supramencionado no valor total de **R\$ 50.623,66 (cinquenta mil reais e seiscentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos)**, o que corresponde a aproximadamente a **2,3823%** do valor original do contrato (R\$ 2.124.926,39), conforme Planilha Orçamentária e Cronograma que constam como anexos do presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUPRESSÃO:

Em razão das adequações promovidas no projeto original, será promovida a supressão do contrato administrativo supramencionado no valor total de **R\$ 208.666,84 (duzentos e oito mil reais e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)**, o que corresponde a aproximadamente a **9,8199%** do



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

valor original do contrato (R\$ 2.124.926,39), conforme Planilhas Orçamentárias e Cronograma que constam como anexos do presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução do objeto do Contrato e deste Termo Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal requisitante do Município CONTRATANTE para o exercício financeiro 2026, a saber:

423
02.12.03.15.452.0107.2259 - 4.4.90.51.00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONSTR. REF. E MAN. PRACAS E JARDINS
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO JURÍDICO:

Este instrumento é celebrado com fundamento nos artigos 111, 124, inciso I, alíneas “a” e “b”, e 125, todos da Lei nº 14.133/21, e Cláusulas Terceira e Décima Oitava do contrato original.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem, assim, justas e contratadas as partes, firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ibiá/MG, 20 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG
GILLIANN GILLES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TERRACOTA ENGENHARIA LTDA
MARCELO ANTÔNIO NAZARÉ DE MELO
CONTRATADA

Testemunhas:

1) _____ 2) _____
Nome: _____ Nome: _____
CPF: _____ CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

ANEXO I – CRONOGRAMA DA PRORROGAÇÃO:

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Av. Tancredo Neves, 663 - Centro 38950-000 - Ibiá-MG Fone: (34) 3631- 5780/5781 – e-mail: obras@ibia.mg.gov.br						
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CREPÚSCULO						
LOCAL: AV. TATÃO PALHARES S/N - IBIÁ/MG						
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL						
PLANILHA ORIGINAL DA OBRA						
ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FÍSICO FINANCEIRO	1º MÊS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.584,91	3,02%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	100,00% R\$ 6.584,91	100,00% R\$ 6.584,91
2	LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM	R\$ -	0,00%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	- R\$ -	- R\$ -
3	SERVIÇOS DIVERSOS		0,00%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)		R\$ -
4	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 391,94	0,18%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	100,00% R\$ 391,94	100,00% R\$ 391,94
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 71.066,15	32,36%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	100,00% R\$ 71.066,15	100,00% R\$ 71.066,15
6	SERVIÇOS DE PAISAGISMO		0,00%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	-	
7	PINTURA POSTES E MEIOS FIOS	R\$ 1.396,38	0,64%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	100,00% R\$ 1.396,38	100,00% R\$ 1.396,38
8	FONTE ILUMINADA COM CASA DE BOMBA E CHAFARIZ		0,00%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)		R\$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 325,61	0,15%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	100,00% R\$ 325,61	100,00% R\$ 325,61
10	DIVERSOS	R\$ 112.974,73	51,77%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	100,00% R\$ 112.974,73	100,00% R\$ 112.974,73
11	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	R\$ 25.490,80	11,65%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	100,00% R\$ 25.490,80	100,00% R\$ 25.490,80
TOTAL GERAL OBRA		R\$ 218.230,52	100,00%	FÍSICO (%) FINANCEIRO (R\$)	100,00% R\$ 218.230,52	100,00% R\$ 218.230,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

PLANILHA DO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS						
ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FISICO	1º MÊS	TOTAL
				FINANCEIRO		
1	PROJETOS (AMPLIAÇÃO)		0,00%	FISICO (%)		0,00%
				FINANCEIRO (R\$)	-	R\$ -
2	SERVIÇOS DIVERSOS		0,00%	FISICO (%)		0,00%
				FINANCEIRO (R\$)	-	R\$ -
3	PISOS E REVESTIMENTOS		0,00%	FISICO (%)		0,00%
				FINANCEIRO (R\$)		R\$ -
4	ILUMINAÇÃO		0,00%	FISICO (%)		0,00%
				FINANCEIRO (R\$)		R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.191,68	100,00%	FISICO (%)	100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 9.191,68	R\$ 9.191,68
TOTAL GERAL DO ADITIVO		R\$ 9.191,68	100,00%	FISICO (%)	100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 9.191,68	R\$ 9.191,68
PLANILHA DO 2º ADITIVO DE SERVIÇOS						
ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FISICO	1º MÊS	TOTAL
				FINANCEIRO		
1	PISO EM CONCRETO ESTAMPADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 5.902,53	80,97%	FISICO (%)	100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 5.902,53	R\$ 5.902,53
2	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	R\$ 1.387,28	19,03%	FISICO (%)	100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	1.387,28	R\$ 1.387,28
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		0,00%	FISICO (%)		
				FINANCEIRO (R\$)		
TOTAL GERAL 2º TERMO ADITIVO		R\$ 7.289,81	100,00%	FISICO (%)	100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 7.289,81	R\$ 7.289,81
PLANILHA DO 3º ADITIVO DE SERVIÇOS						
ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FISICO	1º MÊS	TOTAL
				FINANCEIRO		
1	DIVERSOS - PERGOLADO	R\$ 24.860,40	49,11%	FISICO (%)	100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 24.860,40	R\$ 24.860,40
2	ARMADURA PISO CONCRETO ESTAMPADO	R\$ 25.763,26	50,89%	FISICO (%)	100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 25.763,26	R\$ 25.763,26
TOTAL GERAL 3º TERMO ADITIVO		R\$ 50.623,66	100,00%	FISICO (%)	100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 50.623,66	R\$ 50.623,66
TOTAL GERAL (PLANILHA ORIGINAL + ADITIVOS)						R\$ 285.335,67
IBIÁ, 10 DE MARÇO DE 2025						

Ibiá/MG, 20 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG
GILLIANNO GILLES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TERRACOTA ENGENHARIA LTDA
MARCELO ANTÔNIO NAZARÉ DE MELO
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

ANEXO II – PLANILHA DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Av. Tancredo Neves, 663 - Centro 38950-000 - Ibiá-MG Fone: (34) 3631- 5780/5781 – e-mail: obras@ibia.mg.gov.br											
PLANILHA ORÇAMENTARIA - 3º ADITIVO DE SERVIÇOS										REAJUSTE:	7,98%
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CREPÚSCULO										PREÇO EDITAL:	R\$ 2.137.563,87
PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ										PREÇO EMPRESA:	R\$ 2.124.926,48
ENDEREÇO: AV. TATAO PALHARES S/N - IBIÁ/MG										DESCONTO:	0,591205258348614%
REFERÊNCIA: SINAPI 12/2023 SETOP 08/2023 BDI: 30%											
COD.PM	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SINAPI/SETOP	UNID	QUANT	P UNIT	P C/BDI	P TOTAL	P C/BDI / REAJUSTE	P TOTAL C/ REAJUSTE	P TOTAL
	1	DIVERSOS									
		PERGOLADO									
		ESCAVAÇÕES									
110	1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA (ENCAIXAR PILAR DENTRO DA BROCA)	101176	M	9,00	R\$ 129,94	R\$ 168,92	R\$ 1.520,28	R\$ 182,40	R\$ 1.641,60	R\$ 1.641,60
-	-	PILAR PERGOLADO									
111	1.2	PILAR/VIGA QUADRADO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - PILAR E VIGA	35276	M	21,48	R\$ 24,29	R\$ 31,58	R\$ 678,34	R\$ 34,10	R\$ 732,47	R\$ 732,47
-	-	VIGAS DE MADEIRA									
112	1.3	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA - VIGA APARELHADA 10X25CM, EM CUMARU	COMPOSIÇÃO 07	m²	34,40	R\$ 413,65	R\$ 537,75	R\$ 18.498,60	R\$ 580,06	R\$ 19.974,79	R\$ 19.974,79
-	-	PINTURA									
113	1.4	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO	ED-50511	m²	57,53	R\$ 31,10	R\$ 40,43	R\$ 2.325,94	R\$ 43,06	R\$ 2.511,55	R\$ 2.511,55
SUB-TOTAL 1										R\$	24.860,40
	2	ARMADURA PISO CONCRETO ESTAMPADO									
	2.1	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-80, SOLDADA TIPO Q-62, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	ED-26581	m²	975,77	R\$ 20,31	R\$ 26,40	R\$ 25.763,26			R\$ 25.763,26
SUB-TOTAL 2										R\$	25.763,26
TOTAL ADITIVO										R\$	50.623,66
NOTA: PARA O ADITAMENTO DOS NOVOS SERVIÇOS, SE APLICOU O DESÁGIO RELATIVO AO DESCONTO APLICADO NA LICITAÇÃO DE 0,591205258348614%, OS PREÇOS UNITÁRIOS EM DESÁGIO FORAM MARCADOS EM NEGRITO NA COLUNA DE P. UNIT.											

Ibiá/MG, 20 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG
GILLIANO GILLES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TERRACOTA ENGENHARIA LTDA
MARCELO ANTÔNIO NAZARÉ DE MELO
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

ANEXO III – PLANILHAS DA SUPRESSÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Av. Tancredo Neves, 663 – Centro 38950-000 – Ibiá-MG Fone: (34) 3631-5783/5781 – e-mail: obras@ibia.mg.gov.br								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SUPRESSÃO DE SERVIÇOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CREPÚSCULO								
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ								
Endereço: AV. TATÃO PALHARES S/N - IBIÁ/MG								
REFERÊNCIA: SINAPI 12/2023 SETOP 08/2023 BDI: 30%								
SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DO 1º ADITIVO DE CUSTOS								
COD PM	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MEMÓRIA DE CÁLCULO	QUANT.	UNID	P UNIT	P C/BDI	P TOTAL
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CREPÚSCULO								
22	8.11	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	14,24	14,24	M	R\$ 282,37	R\$ 367,08	R\$ 5.227,22
23	10.20	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO - D = 300 MM	10cm com 2m de 0,30 = 1,4m²	1,4	M²	R\$ 146,49	R\$ 190,44	R\$ 266,62
24	10.21	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF. 06/2017	(0,5 x 0,5 x 0,5) x 10 = 1,25m³	1,25	M³	R\$ 82,80	R\$ 107,64	R\$ 134,55
25	10.22	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (SX), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (BLOCOS)	(0,5 x 0,5 x 4) x 10 = 10m²	10	M²	R\$ 42,79	R\$ 55,63	R\$ 556,30
26	10.23	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - (ESTACAS, BLOCOS)	(4 x 2,5 x 10) + (10 x 1,94 x 10) = 294 x 0,395 = 116,13 + 10% = 127,74kg	127,74	KG	R\$ 11,62	R\$ 15,11	R\$ 1.930,15
27	10.24	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - (ESTACAS)	(13 x 0,79) x 10 = 101,4m x 0,154kg/m = 15,62kg	15,62	KG	R\$ 11,51	R\$ 14,96	R\$ 233,68
28	10.25	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - (BLOCOS)	(0,5 x 0,5 x 0,05) = 0,01m³ x 10 = 0,10m³	0,1	M³	R\$ 515,17	R\$ 669,72	R\$ 66,97
29	10.26	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (ESTACAS E BLOCOS)	10cm com 2m de 0,30 = 1,4m²	2,65	M²	R\$ 695,75	R\$ 904,48	R\$ 2.396,87
30	10.27	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - PILAR E VIGA	(14,53 x 2) + (19,75 x 2) = 68,56 x 11,86kg/m = 813,12kg / (2x3,60) = 7,2 x 10 = 72 x 13,88 = 999,36kg / soma total = 1.812,48 + 10% = 1.993,73kg	1993,73	KG	R\$ 25,67	R\$ 33,37	R\$ 66.530,77
31	10.28	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA - VIGA APARELHADA 10X25CM, EM CUMARU	57,63m²	57,63	M²	R\$ 537,75	R\$ 699,08	R\$ 40.287,98
32	10.29	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	(0,9 x 2,6 x 10) = 23,4m² + (0,82 x 14,53) + (0,82 x 19,75) = 23,4 + 11,91 + 16,2 = 51,51m²	51,51	M²	R\$ 34,08	R\$ 44,30	R\$ 2.281,89
33	10.30	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO	0,70 x 4,5 x 38 = 119,7m²	119,7	M²	R\$ 31,10	R\$ 40,43	R\$ 4.839,47
TOTAL								R\$ 124.752,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Av. Tancredo Neves, 663 - Centro 38950-000 - Ibiá-MG Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 - E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 2ª SUPRESSÃO DE SERVIÇOS										
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CREPÚSCULO										
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ										
ENDEREÇO: AV. TATÃO PALHARES S/N - IBIÁ/MG										
REFERÊNCIA: SINAPI 12/2023 SETOP 08/2023 BDI: 30%										
REAJUSTE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 7,88%										
COD. PMU	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SINAPI/SETOP	UNID	QUANT	P UNIT	P C/BDI	P TOTAL	P C/BDI C/ REAJUSTE	P TOTAL C/ REAJUSTE
1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
4	1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	ED-16349	MÊS	1,00	R\$ 1.114,95	R\$ 1.449,44	R\$ 1.449,44	R\$ 1.565,11	R\$ 1.565,11
5	1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	ED-16351	MÊS	1,00	R\$ 716,98	R\$ 932,07	R\$ 932,07	R\$ 1.006,45	R\$ 1.006,45
6	1.6	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ED-50155	MÊS	1,00	R\$ 831,48	R\$ 1.080,92	R\$ 1.080,92	R\$ 1.167,18	R\$ 1.167,18
10	1.10	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	CO-27424	PRA1	2,00	R\$ 1.104,93	R\$ 1.436,41	R\$ 2.872,82	R\$ 1.551,04	R\$ 3.102,07
11	1.11	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	CO-27425	PRA1	1,00	R\$ 598,52	R\$ 778,08	R\$ 778,08	R\$ 840,17	R\$ 840,17
13	1.13	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (CASA DE BOMBAS + FONTE ILUMINADA + ARRIMO QUADRA)	CO-27427	PRA1	3,00	R\$ 1.519,37	R\$ 1.975,18	R\$ 5.925,54	R\$ 2.132,80	R\$ 6.398,40
Sub-total 1										R\$ 14.078,37
4 PISOS E REVESTIMENTOS										
55	4.7	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (BANCOS CURVOS)	ED-50749	m²	14,45	R\$ 318,52	R\$ 414,08	R\$ 5.983,46	R\$ 447,12	R\$ 6.460,94
56	4.8	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CIENCOSTO (BANCOS CURVOS FONTE ILUMINADA)	COMPOSIÇÃO	m	30,86	R\$ 253,82	R\$ 329,97	R\$ 10.182,87	R\$ 356,30	R\$ 10.995,46
57	4.9	FORRO DE MADEIRA CUMARUPE CHAMPANHE, PARA REVESTIMENTO DOS BANCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO/BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CIENCOSTO (BANCOS CURVOS FONTE ILUMINADA)	COMPOSIÇÃO	m²	48,53	R\$ 290,98	R\$ 378,27	R\$ 18.357,44	R\$ 408,46	R\$ 19.822,36
58	4.10	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (FONTE LUMINOSA USAR LEVIGADO)	ED-50737	m²	20,00	R\$ 281,55	R\$ 366,02	R\$ 7.320,40	R\$ 395,23	R\$ 7.904,57
Sub-total 4										R\$ 46.183,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Tancredo Neves, 663 – CEP 38.950-000 – Ibiá-MG
Fone: (34) 3631-5774 / 3631-5783 – E-mail: gabinete@ibia.mg.gov.br

6 ILUMINAÇÃO																
71	5.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA (PERSOLADO)	ED-49405	UNID	5,00	R\$	99,56	R\$	129,43	R\$	139,76	R\$	647,15	R\$	698,79	
80	5.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA (LUZ VERDE)	ED-49405	UNID	6,00	R\$	99,56	R\$	129,43	R\$	776,58	R\$	139,76	R\$	838,55	
83	5.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM², 90°C, 0,6/1KV (ALIMENTAÇÃO)	ED-49001	m	185,00	R\$	19,77	R\$	25,70	R\$	4.754,50	R\$	27,75	R\$	5.133,91	
														Sub-total 6	R\$	8.871,26
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																
109	9.7	GRELHA EM AÇO INOX L = 20 CM COMPLETA - PADRÃO SEDS (PONTOS DE DRENAGEM PRAÇA + PLAYGROUND)	ED-50813	m	8,00	R\$	574,15	R\$	746,40	R\$	5.971,20	R\$	805,96	R\$	6.447,70	
														Sub-total 8	R\$	6.447,70
10 DIVERSOS																
BANCO DE PRAÇA																
114	10.5	BANCO JARDIM 3 LUGARES 1,50M COM ENCOISTO - MADEIRA PLÁSTICA IPÊ, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT E ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR-32	COMPOSIÇÃO 08	UNID	9,02	R\$	540,52	R\$	702,68	R\$	6.338,17	R\$	758,75	R\$	6.843,96	
BRINQUEDOS PLAYGROUND																
125	10.16	CERCA PARA PLAYGROUND DECORATIVA	ORÇAMENTO	M	46,15	R\$	72,38	R\$	94,09	R\$	4.342,25	R\$	101,60	R\$	4.688,76	
														Sub-total 10	R\$	11.632,72
															R\$	83.914,87

Ibiá/MG, 20 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG
GILLIANO GILLES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TERRACOTA ENGENHARIA LTDA
MARCELO ANTÔNIO NAZARÉ DE MELO
CONTRATADA