



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel															
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, PARQUE INFANTIL, QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE LAZER ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA – ANTÔNIO ODILA								VALOR DO INVESTIMENTO: R\$1.204.348,21							
LOCALIZAÇÃO: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG								TIPO DE OBRA: Construção				PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.926,33	1,32%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRAESTRUTURA	981.362,26	81,48%	30,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	40,00	100,00		100,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70.158,12	5,83%		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50.144,92	4,16%		0,00		0,00		0,00	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00
5	PAISAGISMO	73.281,05	6,08%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.475,53	1,12%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%):			100,00%	25,77	25,77	8,15	33,92	8,15	42,06	12,39	54,46	36,01	90,47	9,53	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 1.204.348,21		310.335,01	310.335,01	98.136,23	408.471,23	98.136,23	506.607,46	149.270,61	655.878,07	433.650,31	1.089.528,38	114.819,83	1.204.348,21

Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA  
CREA: MG-248.064/D