



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
GESTÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel			
OBRA: TERRAPLENAGEM EM ZONA RURAL DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 317.859,42	
LOCAL: Estrada de acesso ao Distrito de Lagamar dos Coqueiros - Coromandel/MG		TIPO DE OBRA: Infraestrutura	PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	1º MÊS		2º MÊS	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.590,20	2,70%	100,00	100,00		100,00
2	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	3.197,87	1,01%	100,00	100,00		100,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	9.361,72	2,95%	50,00	50,00	50,00	100,00
4	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA	7.905,60	2,49%	100,00	100,00		100,00
5	TERRAPLENAGEM	285.606,16	89,85%	50,00	50,00	50,00	100,00
6	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	3.197,87	1,01%		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%):			100,00%	52,59	52,59	47,41	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 317.859,42		R\$ 167.177,61	R\$ 167.177,61	R\$ 150.681,81	R\$ 317.859,42

Coromandel/MG
Local
13 de maio de 2026
Data

Nome: Guilherme Soares Rodrigues
Título: Engenheiro Civil
CREA: MG 194.731/D
ART: MG20264763288