



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Secretaria Municipal de Fazenda

Obra: Execução de Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) Integral (Sede, Povoados e Distritos) e REURB dos Povoados e Distritos do Município de Presidente Olegário-MG.
Data: 04/08/2026
Bancos: Cotações à preço de mercado
Revisão: 0,00
Local: Praça Dr. Castilho, nº10, Centro, Presidente Olegário-MG

LOTE 01 - CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM)																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.630,00	R\$ 91.798,50 95,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.831,50 5,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.630,00 100,00%
2	AEROLEVANTAMENTO E PRODUTOS CARTOGRAFICOS	R\$ 291.592,00	R\$ 204.114,40 70,00%	R\$ 87.477,60 30,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 291.592,00 100,00%
3	MAPEAMENTOS, LEVANTAMENTOS, NOTIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DO CTM	R\$ 1.202.779,29	R\$ -	R\$ 360.833,79 30,00%	R\$ 360.833,79 30,00%	R\$ 481.111,72 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.779,29 100,00%
4	SISTEMA SAAS SIG PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO	R\$ 184.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 15.400,00 8,33%	R\$ 184.800,00 100,00%
5	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.000,00 20,00%	R\$ 65.000,00 50,00%	R\$ 39.000,00 30,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.000,00 100,00%
6	APOIO OPERACIONAL POR HORAS TÉCNICAS SOB DEMANDA	R\$ 61.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.250,00 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.250,00 100,00%
	VALOR DO PERÍODO	R\$ 1.967.051,29	R\$ 295.912,90	R\$ 448.311,39	R\$ 360.833,79	R\$ 507.111,72	R\$ 65.000,00	R\$ 105.081,50	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	R\$ 1.967.051,29
	VALOR ACUMULADO	-	R\$ 295.912,90	R\$ 744.224,29	R\$ 1.105.058,07	R\$ 1.612.169,79	R\$ 1.677.169,79	R\$ 1.782.251,29	R\$ 1.797.651,29	R\$ 1.813.051,29	R\$ 1.828.451,29	R\$ 1.843.851,29	R\$ 1.859.251,29	R\$ 1.874.651,29	R\$ 1.890.051,29	R\$ 1.905.451,29	R\$ 1.920.851,29	R\$ 1.936.251,29	R\$ 1.951.651,29	R\$ 1.967.051,29	R\$ 1.967.051,29
	PERCENTUAL DO PERÍODO	-	15,04%	22,79%	18,34%	25,78%	3,30%	5,34%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	-	15,04%	37,83%	56,18%	81,96%	85,26%	90,61%	91,39%	92,17%	92,95%	93,74%	94,52%	95,30%	96,09%	96,87%	97,65%	98,43%	99,22%	100,00%	100,00%
LOTE 02 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB)																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	SUB-TOTAL
1	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS INFORMAIS - 09 NÚCLEOS (POVADOS E DISTRITOS)	R\$ 2.944.682,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.787,28 4,00%	R\$ 294.468,20 10,00%	R\$ 294.468,20 10,00%	R\$ 294.468,20 10,00%	R\$ 294.468,20 10,00%	R\$ 294.468,20 10,00%	R\$ 294.468,20 10,00%	R\$ 206.127,74 7,00%	R\$ 235.574,56 8,00%	R\$ 235.574,56 8,00%	R\$ 117.787,28 4,00%	R\$ 117.787,28 4,00%	R\$ 88.340,46 3,00%	R\$ 58.893,64 2,00%	R\$ 2.944.682,01 100,00%
2	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA E SANEAMENTO REGISTRAL - (CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO)	R\$ 810.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.000,00 20,00%	R\$ 162.000,00 20,00%	R\$ 162.000,00 20,00%	R\$ 162.000,00 20,00%	R\$ 162.000,00 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810.000,00 100,00%
	VALOR DO PERÍODO	R\$ 3.754.682,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.787,28	R\$ 294.468,20	R\$ 456.468,20	R\$ 456.468,20	R\$ 456.468,20	R\$ 456.468,20	R\$ 456.468,20	R\$ 206.127,74	R\$ 235.574,56	R\$ 235.574,56	R\$ 117.787,28	R\$ 117.787,28	R\$ 88.340,46	R\$ 58.893,64	R\$ 3.754.682,01
	VALOR ACUMULADO	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.787,28	R\$ 412.256,48	R\$ 868.723,68	R\$ 1.325.191,88	R\$ 1.781.660,08	R\$ 2.238.128,28	R\$ 2.694.596,48	R\$ 2.900.724,23	R\$ 3.136.298,79	R\$ 3.371.873,35	R\$ 3.489.660,63	R\$ 3.607.447,91	R\$ 3.695.787,37	R\$ 3.754.682,01	R\$ 3.754.682,01
	PERCENTUAL DO PERÍODO	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	7,84%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	5,49%	6,27%	6,27%	3,14%	3,14%	2,35%	1,57%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	10,98%	23,14%	35,29%	47,45%	59,61%	71,77%	77,26%	83,53%	89,80%	92,94%	96,08%	98,43%	100,00%	100,00%

Responsável Técnico: Flávio Diórgenes Cassimiro - Eng. Civil - CREA-MG: 253.560/D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FAEE-9E76-3359-4E47

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FLAVIO DIÓRGENES CASSIMIRO (CPF 127.XXX.XXX-95) em 04/08/2026 10:52:38 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://presidenteolegario.1doc.com.br/verificacao/FAEE-9E76-3359-4E47>