



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Contratação de empresa de engenharia para reforma e manutenção das escolas municipais das agrovilas da cidade de Tacaratu/PE, conforme especificações e quantitativos indicados no Projeto Básico de Engenharia.
Equipe de Planejamento	1. JOSÉ DÁRCIO DE ARAÚJO

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade		(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
Impacto		( ) Baixo	(X) Médio ( ) Alto
Dano		Não haverá os devidos serviços que são essenciais.	
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação.	Responsável	José Dárcio de Araújo
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	José Dárcio de Araújo
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade		(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta

Impacto		( ) Baixo		(X) Médio		( ) Alto	
Dano		Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.					
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco							
Ações		Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço		Responsável		José Dárcio de Araújo	



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
<b>Ações</b>	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	<b>Responsável</b>	José Dárcio de Araújo
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
<b>Impacto</b>	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto		
<b>Dano</b>	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora na prestação dos serviços solicitados, reduzindo o uso da frota.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
<b>Ações</b>	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
<b>Ações</b>	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame	<b>Responsável</b>	Equipe de Planejamento e de Compras

---

**Nome:** José Dárcio de Araújo