

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Orgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Ibité

SERVIÇO DE ENGENHARIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
		%		%		%		%		%		%		%
ETAPAS DAS OBRAS:														
SERVIÇO DE ENGENHARIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%
TOTAIS SIMPLES	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	100,00%	R\$ 3.868.685,77	100,00%	R\$ 3.868.685,77	100,00%	R\$ 3.868.685,77	100,00%	R\$ 3.868.685,77	8,33%
TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 7.737.371,55	16,67%	R\$ 11.606.057,32	25,00%	R\$ 15.474.743,10	33,33%	R\$ 19.343.428,87	41,67%	R\$ 23.212.114,65	50,00%	R\$ 27.080.800,42	58,33%



8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL GERAL	
	%		%		%		%		%		%
R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 46.424.229,29	100,00%
R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 3.868.685,77	8,33%	R\$ 46.424.229,29	100,00%
R\$ 30.949.486,19	66,67%	R\$ 34.818.171,97	75,00%	R\$ 38.686.857,74	83,33%	R\$ 42.555.543,52	91,67%	R\$ 46.424.229,29	100,00%		