

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNPJ: 16.298.929/0001-89

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BOXES - MERCADO MUNICIPAL - ADUSTINA
BAHIA - FEVEREIRO2026

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 -
Bahia
ORSE - 12/2025 -
Sergipe

B.D.I.
22,23%

Encargos
Não
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	%ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 76.462,61	5,79%	100%					
				R\$ 76.462,61					
2	ESTRUTURA - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 398.899,50	30,20%	10%	40%	50%			
				R\$ 39.889,95	R\$ 159.559,80	R\$ 199.449,75			
3	IMPERMEABILIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 9.584,98	0,73%			100%			
					R\$ 9.584,98				
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 99.298,72	7,52%				80%	20%	
						R\$ 79.438,98	R\$ 19.859,74		
5	REVESTIMENTO DE PAREDE - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 99.159,13	7,51%				30%	70%	
						R\$ 29.747,74	R\$ 69.411,39		
6	REVESTIMENTO DE PISO - PISO DANIFICADO ESCAVAÇÃO - - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 14.325,61	1,08%						100%
									R\$ 14.325,61
7	ESQUADRIAS - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 105.450,42	7,98%					30%	70%
							R\$ 31.635,13	R\$ 73.815,29	
8	REVESTIMENTO DE LAJE - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 60.999,68	4,62%				70%	30%	
						R\$ 42.699,78	R\$ 18.299,90		
9	PINTURA - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 65.195,04	4,94%					60%	40%
							R\$ 39.117,02	R\$ 26.078,02	
10	LIMPEZA GERAL - CONSTRUÇÃO DE BOXES	R\$ 2.682,27	0,20%						100%
									R\$ 2.682,27
11	ESTRUTURA DE MADEIRA - (6 ESPAÇOS DE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 304.720,59	23,07%	R\$ 152.360,30	R\$ 152.360,30				
				50%	50%				
12	PINTURA - (6 ESPAÇOS DE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 68.757,68	5,20%		R\$ 34.378,84	R\$ 34.378,84			
					50%	50%			
13	COBERTURA - (6 ESPAÇOS DE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 15.530,22	1,18%		R\$ 15.530,22				
					100%				
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.321.066,45	100%	20,34%	27,39%	18,43%	11,50%	13,50%	8,85%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.321.066,45	100%	R\$ 268.712,86	R\$ 361.829,16	R\$ 243.413,57	R\$ 151.886,49	R\$ 178.323,19	R\$ 116.901,19
				20,34%	47,73%	66,16%	77,65%	91,15%	100%
				R\$ 268.712,86	R\$ 630.542,01	R\$ 873.955,58	R\$ 1.025.842,07	R\$ 1.204.165,26	R\$ 1.321.066,45

Johnatan Matos Gonçalves
CREA BA nº 3000098668