

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO															
Descrição da obra / Serviço PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARANGOLA										Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA CNPJ: 19.279.827 / 0001 - 04			Data de emissão 24/08/2026		
Processo Administrativo		Contrato nº		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse / Fonte de Recursos DOTAÇÃO: 020501 26 782 0016 1.027 - 449051 FICHA: 242 FONTE: 17100000						Orçamento: Ap. Municipal:					
Local da Obra (local / bairro / Município) ALTO PEROBA ENTRE AS COORDENADAS INICIAL 20°46'15.92"S / 42°10'38.81"O E FINAL 20°46'23.12"S / 42°10'39.98"O - ZONA RURAL - CARANGOLA MG				Prazo de Execução 01 MÊS		Regime de Execução EMPREITADA GLOBAL		Forma de execução () DIRETA (X) INDIRETA		Data Base (não desoneração) SICOR / 04-2026 C/DES		Leonardo de Moraes Oliveira - Eng. Civil CREA: MG 198.986 / D Silas Vieira Prefeito Municipal			
ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 254.610,99	R\$ 254.610,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	100%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 254.610,99	R\$ 254.610,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEONARDO DE MORAIS OLIVEIRA
Data: 01/09/2026 13:31:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>