



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102459-17	981254/2025	Município de Bambuí	Reforma de Quadra Esportiva no Bairro Senhora de Santana, no M	REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA	419.656,56	% Período:	15,77%	33,73%	50,50%									
1.1.	SEVIÇOS INICIAIS	12.224,29	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	1.716,19	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	17.120,31	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA/TELHADO	266.334,04	% Período:	13,19%	53,14%	33,67%									
1.5.	PINTURA QUADRA	84.817,36	% Período:			100,00%									
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.876,68	% Período:			100,00%									
1.7.	VESTIÁRIOS	7.640,89	% Período:			100,00%									
1.8.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	19.926,80	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 419.656,56				%:	15,77%	33,73%	50,50%								
Período:	Repass:	64.683,34			138.343,95	207.145,21									
	Contrapartida:	1.495,62			3.198,80	4.789,64									
	Outros:	-			-	-									
	Investimento:	66.178,96			141.542,75	211.934,85									
Acumulado:	%:	15,77%			49,50%	100,00%									
	Repass:	64.683,34			203.027,29	410.172,50									
	Contrapartida:	1.495,62			4.694,42	9.484,06									
	Outros:	-			-	-									
	Investimento:	66.178,96			207.721,71	419.656,56									
Administração Local:				100,00%	100,00%	100,00%									

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Bambuí-MG
Local

quinta-feira, 28 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ROBERTO ANTÔNIO GOMES REZENDE
CREA/CAU: MG250125/D
ART/RRT: MG20265017684