



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANUÁRIA - MG

DESCRIÇÃO	FÍSICO	FINANCEIRO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,58%	R\$ 74.808,63	R\$ 74.808,63												R\$ 74.808,63
MOVIMENTO DE TERRA	1,32%	R\$ 62.387,97		R\$ 62.387,97											R\$ 62.387,97
FUNDAÇÃO	4,08%	R\$ 192.586,42		R\$ 192.586,42											R\$ 192.586,42
ESTRUTURA	17,66%	R\$ 833.659,00			R\$ 416.829,50	R\$ 416.829,50									R\$ 833.659,00
PAREDES E DIVISÓRIAS	5,67%	R\$ 267.799,77					R\$ 267.799,77								R\$ 267.799,77
COBERTURA	7,90%	R\$ 373.123,25					R\$ 279.842,44	R\$ 93.280,81							R\$ 373.123,25
ESQUADRIAS	2,89%	R\$ 136.656,65						R\$ 136.656,65							R\$ 136.656,65
PAVIMENTAÇÃO	14,33%	R\$ 676.390,15						R\$ 338.195,08	R\$ 338.195,08						R\$ 676.390,15
REVESTIMENTOS	8,59%	R\$ 405.790,78							R\$ 304.343,09	R\$ 101.447,70					R\$ 405.790,78
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,18%	R\$ 197.459,68								R\$ 197.459,68					R\$ 197.459,68
REDE LÓGICA	0,17%	R\$ 8.254,67												R\$ 8.254,67	R\$ 8.254,67
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,94%	R\$ 233.156,65									R\$ 233.156,65				R\$ 233.156,65
DRENAGEM	1,12%	R\$ 53.056,42		R\$ 26.528,21	R\$ 26.528,21										R\$ 53.056,42
PINTURA	6,92%	R\$ 326.878,94									R\$ 163.439,47	R\$ 163.439,47			R\$ 326.878,94
RODAPÉ	0,73%	R\$ 34.685,77										R\$ 34.685,77			R\$ 34.685,77
METAIS E LOUÇAS	1,01%	R\$ 47.579,00										R\$ 47.579,00			R\$ 47.579,00
BANCADAS E PEITORIL	1,11%	R\$ 52.236,35										R\$ 52.236,35			R\$ 52.236,35
MURO DE FECHAMENTO	5,10%	R\$ 240.852,28	R\$ 72.255,68	R\$ 84.298,30										R\$ 84.298,30	R\$ 240.852,28
DEPÓSITO DE GÁS	0,10%	R\$ 4.842,34							R\$ 4.842,34						R\$ 4.842,34
QUADRA	9,48%	R\$ 447.568,85			R\$ 44.756,89	R\$ 44.756,89	R\$ 44.756,89	R\$ 44.756,89	R\$ 44.756,89	R\$ 44.756,89	R\$ 44.756,89	R\$ 44.756,89	R\$ 44.756,89	R\$ 44.756,89	R\$ 447.568,85
PROJETOS COMPLEMENTARES	0,05%	R\$ 2.340,86	R\$ 2.340,86												R\$ 2.340,86
ACESSIBILIDADE	0,11%	R\$ 5.083,00												R\$ 5.083,00	R\$ 5.083,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,93%	R\$ 44.108,09												R\$ 44.108,09	R\$ 44.108,09
SOMA	100,00%	R\$ 4.721.305,52	R\$ 149.405,17	R\$ 365.800,90	R\$ 488.114,60	R\$ 461.586,39	R\$ 592.399,09	R\$ 612.889,42	R\$ 692.137,39	R\$ 343.664,26	R\$ 441.353,01	R\$ 342.697,48	R\$ 44.756,89	R\$ 186.500,94	R\$ 4.721.305,52
PORCENTAGEM			3,16%	7,75%	10,34%	9,78%	12,55%	12,98%	14,66%	7,28%	9,35%	7,26%	0,95%	3,95%	100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA			3,16%	10,91%	21,25%	31,03%	43,57%	56,56%	71,22%	78,50%	87,84%	95,10%	96,05%	100,00%	100,00%
FINANCEIRO ACUMULADO			R\$ 149.405,17	R\$ 515.206,07	R\$ 1.003.320,67	R\$ 1.464.907,05	R\$ 2.057.306,14	R\$ 2.670.195,57	R\$ 3.362.332,95	R\$ 3.705.997,21	R\$ 4.147.350,22	R\$ 4.490.047,69	R\$ 4.534.804,58	R\$ 4.721.305,52	R\$ 4.721.305,52

Weslei Júnior Guedes de Jesus
Secretário Municipal de Educação de Januária - Mg

Helisson Fidélis Porto de Moura
Engenheiro Civil - Secretário Municipal de Educação de Januária - Mg