



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA- MG  
Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 Centro- CEP 39480-000 - Januária/MG  
CNPJ 21.461.546/0001-10      Telefax: 0xx (38) 3621-2656



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA

27/03/2026

**OBRA: REFORMA DA PRAÇA BOA VISTA**

LOCAL: JANUÁRIA - MG

BDI= 27,04%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP DESNERADA REGIÃO NORTE JANEIRO/2026 - SINAPI DESONERADA MARÇO/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

ITEM	ETAPA	VALOR/ETAPA	PESO (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 69.379,61	6,27%	100%					100%
				R\$ 69.379,61	R\$ -				R\$ 69.379,61
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 14.634,54	1,32%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
				R\$ 14.634,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.634,54
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 45.982,20	4,16%	30%	30%	40%	0%		100%
				13.794,66	R\$ 13.794,66	R\$ 18.392,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.982,20
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 732.705,10	66,24%	10%	20%	30%	30%	10%	100%
				73.270,51	R\$ 146.541,02	R\$ 219.811,53	R\$ 219.811,53	R\$ 73.270,51	R\$ 732.705,10
5	ELETRICA	R\$ 120.169,84	10,86%	0%	10%	20%	30%	40%	100%
				-	R\$ 12.016,98	R\$ 24.033,97	R\$ 36.050,95	R\$ 48.067,94	R\$ 120.169,84
6	PAISAGISMO	R\$ 78.631,11	7,11%	0%	0%	25%	25%	50%	100%
					R\$ -	R\$ 19.657,78	R\$ 19.657,78	R\$ 39.315,56	R\$ 78.631,11
7	PLAYGROUND	R\$ 38.217,87	3,45%	0%	0%	25%	25%	50%	100%
					R\$ -	R\$ 9.554,47	R\$ 9.554,47	R\$ 19.108,94	R\$ 38.217,87
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.463,85	0,58%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.463,85	R\$ 6.463,85
SOMA		R\$ 1.106.184,12	100%	R\$ 171.079,32	R\$ 172.352,66	R\$ 291.450,62	R\$ 285.074,73	R\$ 186.226,79	R\$ 1.106.184,12
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 1.106.184,12		R\$ 171.079,32	R\$ 343.431,98	R\$ 634.882,61	R\$ 919.957,33	R\$ 1.106.184,12	01/01

ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA -  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
URBANOS

FRANCIELLE A. LOPES PIMENTA -  
ARQUITETA E URBANISTA-  
CAU-MG A144799-8

FERNANDA GONÇALVES COSTA-  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MG 247206/D